

Please Provide Contact Information:

Participant Details:	Coordination Nationale REDD/RDC
Contact Country:	Republique Democratique du Congo
Contact Name 1:	Victor KABENGELE WA KADILU
Title 2:	Coordonnateur National REDD/CN-REDD
Contact Name 2:	Benjamin TOIRAMBE
Title 2:	Directeur de la Direction de Developpement Durable
Contact Email:	abckab@gmail.com
Alternate Email:	be_toirambe@gmail.com
Contact Telephone:	243-9999-95462
Alternate Telephone:	243-9999-54148
Submission Date:	8/15/2014

1. GENERAL INTRODUCTION

Introduction to the report, its main purpose and sections. Short description of FCPF support in country.

La République Démocratique Congo (RDC) est engagée depuis 2009, dans le processus de préparation au dispositif international de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+). Ce processus est piloté par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT), avec l'appui du programme des Nations-Unies pour la REDD (UN-REDD) et de la Banque Mondiale (FCPF). Conformément au budget inscrit dans le Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) de la RDC, le financement des huit composantes a été réparti entre les deux programmes UN-REDD et FCPF. Le don FCPF a essentiellement appuyé les composantes 1a, 1b, 2b, 2c et 2d. Pour consolider et parachever la phase de préparation, un don additionnel de 5,2 millions de USD de la Banque Mondiale a été accordé à la RDC. Ce don additionnel a pour principaux objectifs de : (i) achever complètement la phase de préparation, selon les indicateurs de R-Package, (ii) opérationnaliser les outils de mise en œuvre, dont le système de comptabilité nationale (MRV), le Registre National REDD+, et (iii) assurer le déploiement de la REDD en provinces.

2. SUMMARY OF REPORT

Summary of progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period -- **key bullets only**

Progress:

- Validation de la Note d'Idée de Programme pour la zone juridictionnelle de Maï-Ndombe ;
- Recrutement de la majorité des experts de la CN-REDD ;
- Planification et budgétisation des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
- Lancement de la phase de conception de l'ER-Programme de Maï-Ndombe : (i) mise en place d'une organisation multipartenaires, (ii) accord sur un plan de travail et un budget, (iii) lancement des groupes de travail ;
- Organisation de 2 événements majeures d'engagement des parties prenantes qui auront lieu en septembre: (i) l'université internationale de la REDD+ à Kinshasa et (ii) une réunion de haut-niveau des administrations publiques ;
- Intégration des commentaires de la Banque Mondiale sur les cadres issus de l'étude SESA ;
- Production des premiers indicateurs stratégiques REDD+
- Dialogue actif avec les acteurs engagés dans les réformes foncières et d'AT
- Lancement du programme de collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnelle (EPSP) sur le développement d'un cursus d'enseignement intégrant les thématiques environnement et changement climatique;

Key Achievements with focus on higher level results:

- Signature d'une Loi pour le programme de Maï-Ndombe ;
- Planification et budget des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
- Planification et budget pour la phase de conception de l'ER-Programme de Maï-Ndombe ;
- Décret sur les Forêts des communautés locales signé en Aout ;

Important issues /problems that arose during the reporting period:

1. Lenteur et perte d'énergie pour le décaissement des fonds et les passations de marchés via l'UC-PFCN;
2. Lenteur de la révision du décret portant sur les arrangements institutionnels du processus REDD+

Highlights of next steps in the following period:

- Coordination de la phase de conception de l'ER-Program de Maï-Ndombe ;
- Poursuite du dialogue des politiques avec les administrations sectorielles via le comité de pilotage et les GCT ;
- Déploiement en province des Points Focaux et première vague de capitalisation des initiatives REDD+;
- Développement des outils et mécanismes de mise en oeuvre REDD+: plaintes et recours, partage des bénéfices, Registre national et cadres de suivi des performances et des mesures de sauvegardes sociales et environnementales ;
- Mise en oeuvre d'un plan de communication et de consultation des communautés dans le cadre du programme de Maï-

3. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention **“does not apply – n/a”**.

3.1 PROGRESS AT THE IMPACT LEVEL (if any data available)

Please provide here any quantitative and qualitative information, if available on the following criteria/indicators.

Non applicable

Number of tons of CO2 emissions from deforestation and forest degradation reduced in the country during the reporting period as compared to the measured REL/RL, if any :

National Forest Reference Emission Level (REL)/Reference Level (RL) defined:

NON APPLICABLE

Number of tons reduced during the reporting period as compared to REL/RL:

NON APPLICABLE

Amount of non-FCPF investments received under R-PP process:

Source:	<Select>	Amount Provided:
PNUD	Currency	3,110,690
FAO	Currency	2,926,450
PNUE	Currency	1,346,060

Amount of non-FCPF investments received for implementation of ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant:

Source:	<Select>	Amount Provided:
FIP	Currency	60,000,000
Norvège	Currency	2,500,000
CBFF	Currency	25,000,000
OIBT	Currency	600,000
COMIFAC	Currency	305,000

Level of multi-stakeholder participation and engagement in decision making processes related to emission reductions and forest resource management:

Please describe the process of engagement and consultation implemented, including describing the level of participation and engagement for the following stakeholder categories: Government Agencies, Indigenous Peoples, Other forest-dependent peoples, Women, Youth, Civil Society Organizations, Private Entities, Donors, and Others

Le processus national REDD est fortement participatif, consultatif, transparent et inclusif. La CN-REDD dispose de bureaux ouverts et accueille en permanence les représentants des parties prenantes qu'ils sollicitent. Un dialogue constant a été instauré avec la société civile organisée en plate-forme commune appelée Groupe de Travail Climat REDD (GTCR). De nombreuses réunions de concertation ont été tenues de manière ordinaire ou en réponse à des besoins ponctuels. Par semaine, la CN REDD organise au moins 4 à 5 réunions avec différents acteurs en vue d'harmonisation et de coordination des différents acteurs, de partage des différents points de vue parfois divergents; le dialogue a toujours été maintenu et le MECNT a assuré un rôle d'arbitrage et de facilitation lorsque nécessaire. Ce processus renforce progressivement la confiance entre les acteurs et la dynamique de partenariat. Il se heurte néanmoins à des lacunes en termes de capacités et de structuration de la société civile. La CN-REDD a proposé d'appuyer le GTCR en ce sens. Ce processus de renforcement du GTCR est en cours avec l'appui du PUNUD.

La participation a été aussi forte au niveau de l'administration. De multiples chantiers ont vu le jour, notamment sur la programmation FIP ou encore le dialogue politique. De manière concrète, la mise en place des trente groupes de coordination thématique (GCT) en janvier 2011 et leur évolution vers seize coordinations thématiques (CT) en février 2012 ont permis de mobiliser des représentants de dix-sept ministères différents couvrant l'ensemble des domaines essentiels et pertinents pour la REDD+.

Le secteur privé a systématiquement participé aux ateliers de discussion. Dans la phase préliminaire de préparation, le secteur privé n'avait pas forcément mesuré l'étendue des enjeux. Avec les travaux de programmation, notamment dans le cadre du FIP, et l'entrée en phase d'investissement, le secteur privé se mobilise.

Sur toutes les composantes du R-PP (consensus national sur les causes de la déforestation, stratégie d'investissement FIP, stratégie nationale, préparation des standards socio-environnementaux, etc.), y compris lors de sa préparation, des plans complets de consultation et de participation de la société civile et du secteur privé ont été élaborés et déployés.

En ce qui concerne les activités spécifiques à l'information, l'éducation et la Communication (IEC), la CN-REDD dispose d'une cellule dédiée, responsable d'une grande diversité d'actions:

- Réalisation des universités Internationales REDD. Grand événement de formation intensive à la REDD et au développement durable ouvert au public.

Nb. and type of policy reforms underway or completed complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator 1.3.B.):

Number of policy reforms during the reporting period that are: <Select from dropdown list>

Underway:	#	réforme foncière, code des hydrocarbures, loi agricole, loi portant conservation de la nature, AT, Code forestier, Code Minier, Décret portant structure de gouvernance du Fonds National REDD+ de la RDC,
	#	
	#	
	#	
Completed:	#	loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, arrêté portant homologation des projets REDD+, loi portant conservation de la nature, Décret sur les Forêts des communautés locales
	#	
	#	

Please describe these policy reforms:

Aménagement du territoire : En RDC, il n'y a jamais eu de politique globale d'aménagement du territoire. Il n'existe pas à l'heure actuelle de loi sur l'aménagement du territoire, et les législations sectorielles (codes foncier, minier, forestier et agricole notamment), élaborées le plus souvent encore sans concertation transversale, sont incohérentes. Cette situation, aggravée par un manque critique de données et d'échange de données, est à l'origine d'avis contradictoires sur l'affectation des terres et de nombreux conflits dans l'utilisation de l'espace et des ressources.

Foncier : en RDC, le foncier est une question extrêmement complexe et source de très nombreux conflits. Une des grandes difficultés réside, notamment dans la juxtaposition des régimes moderne (droit positif) et coutumier. Bien que l'autorité coutumière sur les terres soit partiellement reconnue par la loi sous forme de droits de jouissance, les modalités de l'articulation entre droit positif et gestion coutumière n'ont jamais été clarifiées.

Agriculture : si les paysans de la RDC sont de plus en plus dépendants des ressources forestières (forêt et galeries forestières en zones de savanes) et de la disponibilité en terres fertiles, qui offrent de meilleurs rendements, pour leur survie, l'urbanisation galopante en RDC multiplie les processus de déforestation et de dégradation des forêts qui deviennent de plus en plus visibles et néfastes autour des agglomérations (grandes consommatrices d'énergie biomasse) et le long des axes de communication (routier et fluvial).

Énergie : le bois énergie représente près de 95% de la consommation énergétique du pays alors qu'il n'existe pas de volet bois énergie dans la stratégie énergétique nationale. La plus grande partie de ce bois énergie provient d'ailleurs de l'exploitation non durable, ce qui fait de la collecte de cette source d'énergie, un important facteur direct de déforestation et dégradation forestière à l'instar de l'agriculture sur brûlis et de l'exploitation artisanale de bois d'œuvre en RDC.

3.2 PROGRESS AT THE OUTPUT and OUTCOME LEVEL (if any data available)

3.2.1. REDD Readiness Progress

OUTCOME LEVEL

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (FCPF M&E Framework Indicator 1.A.) :

Briefly describe progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:

- Validation de la Note d'Idée de Programme pour la zone juridictionnelle de Maï-Ndombe ;
- Recrutement de la majorité des experts de la CN-REDD ;
- Planification et budgétisation des activités de la CN-REDD pour la période 2014-2016 ;
- Lancement de la phase de conception de l'ER-Programme de Maï-Ndombe : (i) mise en place d'une organisation multipartenaires, (ii) accord sur un plan de travail et un budget, (iii) lancement des groupes de travail ;
- Organisation de 2 événements majeures d'engagement des parties prenantes qui auront lieu en septembre: (i) l'université internationale de la REDD+ à Kinshasa et (ii) une réunion de haut-niveau des administrations publiques ;

OUTPUT LEVEL

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD)	
Component	Support from FCPF (Yes/No)
Component 1. Readiness Organization and Consultation	
1a. National REDD+ Management Arrangements	Oui
1b. Consultation, Participation, and Outreach	Oui
Component 2. REDD+ Strategy Preparation	
2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance	Oui
2b. REDD+ Strategy Options	Oui
2c. Implementation Framework	Oui
2d. Social and Environmental Impacts	
Component 3. REL/RL	
3. Reference Emissions Level/Reference Levels	Yes
Component 4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards	
4a. National Forest Monitoring System	No
4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards	oui

Level of implementation of R-PP as a whole:		
Please describe the current R-PP	% Completed:	
<p>La RDC a avancé durant l'année 2013 dans la phase charnière entre la phase de préparation et celle d'investissement, avec la validation de la Stratégie-cadre nationale REDD+ en novembre 2012, la mise en œuvre et le suivi des projets pilotes REDD+ et le FIP, l'avancement dans la réalisation des critères du R-Package dans la perspective de la signature d'un ERPA en 2016. Certains outils de mise en œuvre sont en cours de finalisation dont la SESA et les Standards nationaux prévus pour le deuxième semestre 2014 ; l'actualisation de la version disponible du Registre et la déclinaison en outils de mise en oeuvre du Plan Intégré de Communication ; et le déploiement effectif de la REDD+ en provinces. La poursuite des réformes clés ainsi que l'actualisation des lois et mesures afin de les adapter aux impératifs de la REDD+.</p>		

Level of achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3b):

Planned Milestones:	Level of Achievement:	Tracking:
1.1. Coordination du processus de préparation	Décret instituant les organes REDD+ dont la CN REDD. Recrutement des agents de la CN REDD, dont Coordonnateur National et experts nationaux et internationaux, Coordonnateur de la Décentralisation et 11 Point Focaux Provinciaux REDD+. La nouvelle restructuration de la CN-REDD a ramené les Points Focaux Provinciaux à 5. Frais de fonctionnement. Partenariat CN-REDD et	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Significant progress <input checked="" type="radio"/> Progressing well, further development required <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable
1.2. Consultations multipartites	Recrutement d'un spécialiste IEC et son assistant et élaboration d'un plan de consultations initiales dans 5 Provinces. Sessions d'information et formation pour les différentes parties prenantes. GTCR, universités REDD, site internet.	
2.a. Préparation de la Stratégie nationale REDD+	Stratégie-cadre validée en novembre 2012 par le Gouvernement et les partenaires et présentée à la communauté internationale à la COP18 (Doha)	

3.2.1. CONTINUED Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in %

RF Grant - disbursement rate compared to planned disbursement rate

Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage:

	Select Actual Disbursement Rate	Tracking
RF Grant - actual disbursement rate compared to planned disbursement rate	10%	<input checked="" type="radio"/> Up to 10% variance with plans <input type="radio"/> Between 10 and 25% variance <input type="radio"/> Between 25 and 40% variance <input type="radio"/> More than 40% variance <input type="radio"/> Not Applicable

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage:

	Select Actual Disbursement Rate	Tracking
R-PP Budget - disbursement rate v planned disbursement rate	10%	<input checked="" type="radio"/> Up to 10% variance with plans <input type="radio"/> Between 10 and 25% variance <input type="radio"/> Between 25 and 40% variance <input type="radio"/> More than 40% variance <input type="radio"/> Not Applicable

3.2.1. REDD Progress Levels - Continued

Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement (additional grant of up to \$5 million). Under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

The level of achievement of planned milestones according to the Readiness grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement. This is qualitatively expressed with a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, "Non Applicable" can be selected.

The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

Sub-Component 1a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking*
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
1a - National REDD+ Management Arrangements Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies Assessment Criteria: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism	Mise en place des organes de gestion du processus REDD+	Signature du Décret du décret du 26 novembre 2009 portant création des organes de gestion du processus REDD+ de la RDC	Opérationnalisation du Fonds National REDD+ (FN)	Décret instituant le Fonds National REDD+ en attente	S i P r F N o N o
	Redéfinition des missions et tâches assignées à un nouvel organe de décisions, d'orientation, de planification et de contrôle en remplacement des Comités National et Interministériel REDD+	Réunions des Comités et travaux de la CN REDD	Elaborer un projet de révision du Décret portant création et fonctionnement des organes de gestion du processus REDD+ en RDC.	Révision du Décret en cours d'approbation au niveau de la Primature (Fusion des comités national et interministériel, ajout de ministères concernés par la REDD+)	
	Mise en place effective du déploiement du processus REDD+ en provinces	Poursuivre le processus de déploiement de la REDD en province avec la restructuration des points Focaux provinciaux dont le nombre passe de 11 à 5. Et le recrutement de ces 5 est en cours.	Suivi du processus de recrutement et du déploiement effectif des Points Focaux Provinciaux REDD+	Processus de recrutement des PFP en cours de finalisation (revue par la COMIFAC) - Equipements en cours de livraison (GPS, Motos) - Feuille de route des PFP en cours de définition	
	Redynamisation de GCTs	Restructuration de Groupes de Coordination Thématique (GCT) ramener à 6 au lieu de 16 pour une meilleure efficacité. création du Fonds National REDD+	Opérationnalisation de GCT sur base de sept piliers de la Stratégie-cadre nationale REDD+	Réunion de haut-niveau des administrations sectorielles planifiés pour Septembre 2014 - Travail préparatoire en cours sur le mandat et les responsabilités des GCT	
			Définir et opérationnaliser un mécanisme de plaintes et recours	Des TdR sont produits pour une étude approfondie visant à proposer un mécanisme et un plan d'action pour le mettre en place et/ou renforcer des mécanismes existants	
			Planification de l'équipe CN-REDD	Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle équipe CN-REDD, une retraite a eu lieu en juin 2014 et les tâches de chaque agent par rapport aux résultats à atteindre sont bien définis.	

Sub-Component 1b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
1b – Consultation, Participation, and Outreach Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making Assessment Criteria: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes	Mise en place d'un processus participatif, inclusif et multipartite au travers l'élaboration d'un Plan de consultations et de participation	Groupe de Coordination Thematique (GCT), Universités REDD+, IEC, Groupe de Travail Climat et REDD (GTCR/Societe civile), multiples consultations provinciales	Mettre en place un réseau d'animateurs et radios communautaires et préparer des supports de communication	Radios et relais communautaires en cours d'identification - Document de vulgarisation de l'ER-PIN de Mai-Ndombe produit et en cours de traduction	S i P r F u N o N o
	Opérationnalisation du Plan Intégré de Communication	Elaboration du Plan opérationnel de communication et élaboration d'un module de formation en communication pour la REDD+	Développer un module de formation sur l'environnement/changement climatique au niveau de l'enseignement primaire et secondaire	Concepts définis et groupe de travail entre le MECNT et le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire mis en place	
			Assurer une meilleure diffusion de l'information sur la REDD au niveau national et international	Université Internationale de la REDD+ en cours d'organisation et prévu du 1er au 5 septembre 2014- Mailing list consolidé des différents partenaires et parties prenantes - Bulletin d'information en cours de préparation	
			Assurer la consultation et participation des parties prenantes dans le processus REDD+	Développement du cadre et des outils de consultation des parties prenantes pour le programme juridictionnel de Mai-Ndombe - Consultant pour harmonisation des guides CLIP en cours de recrutement	

Sub-Component 2a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
2a: Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance Purpose: identify key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable forest management, and enhancement of forest carbon stocks Assessment Criteria: (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource rights, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy	Etude sur les facteurs de la déforestation	Travaux UCL, PNUE, société civile, FAO, consensus national	Appui à l'harmonisation des différentes lois sectorielles touchant au sol	TdR pour le recrutement d'un consultant en cours de rédaction	S i g n p r o F u r N o t N o t
		Etude sur les risques futurs de déforestation en RDC (UCL)	Développer plan d'action pour progresser dans la réforme de l'AT	Participation aux réunions sur la mise en place du Livre blanc - Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	
	Synergie entre les processus REDD+ et APV-FLEGT sur la gouvernance forestière	Atelier organisé à Kinshasa en janvier 2013 sur le renforcement des capacités des parties prenantes dans le cadre de la gouvernance forestière.	Développer plan d'action pour progresser dans la réforme foncière	Concertation et définition d'une feuille de route commune entre la CN-REDD, le projet Tier 2 du PNUD et la CONAREF chargé de la réforme foncière- Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	
	Poursuite des réformes clés dans les secteurs prioritaires à la REDD+.	Partenariat CN-REDDD et Globe International pour la poursuite des réformes juridiques et institutionnelles relatives à la REDD+	Développer plan d'action pour progresser dans la réforme forestière	Décret sur les Forêts des communautés locales approuvé - Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	
		Contribution à l'atteinte des objectifs de la Matrice de Gouvernance Economique du Gouvernement dans le développement des réformes clés dans les secteurs de l'aménagement du territoire, foncier et des standards REDD+ dans les secteurs de mines et hydrocarbures.	Préparer des mesures d'application de la loi-cadre sur l'environnement	Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	
			Développer plan d'action pour progresser dans la réforme du secteur agricole	Participation à la réflexion sur les "modèles agricoles durables" - Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	
			Développer plan d'action pour progresser dans la réforme du secteur énergétique	Préparation d'une note technique à présenter lors de la réunion de haut-niveau	

Sub-Component 2b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
2b: REDD+ Strategy Options Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies	Identification des options à l'aide des GCT	Validation de la Stratégie REDD+, finalisation des outils de sa mise en œuvre élaboration du Plan d'investissement du Fonds National REDD+	Capitalisation et élaboration de stratégies REDD+ provinciales	Méthodologie en cours de conception pour cartographie des acteurs et initiatives REDD+ en province - Premier draft d'indicateurs stratégiques pour capitaliser et cadrer stratégies provinciales	S i P F N o N
	Intégration de la REDD+ dans les politiques sectorielles	Forum de haut niveau sur la forêt et le changement climatique pour le développement durable en RDC	Lancer la conception du programme juridique de Mai-Ndombe	Atelier de lancement en Juin 2014 - Proposition validée d'organisation de la phase de conception - Elaboration d'un plan de travail et budget - Démarrage des groupes de travail	
	Développement de l'ER-PIN, FIP et initiatives et Projets pilotes REDD+	Élaboration de la Note d'idée du programme de réduction d'émission/Mai-Ndombe			

Sub-Component 2c	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
2c: Implementation Framework Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options Assessment Criteria: (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities	Mise en place du Registre national et système de suivi	Identification d'un mécanisme indépendant de suivi de la REDD+	Construire le cadre légal et institutionnel de suivi des projets	Arrêté d'homologation en cours de révision	S i P r F u N o N o
		Mise en ligne de la version test du registre	Developpement et opérationnalisation du Registre	Consultant en cours de recrutement pour la conception de l'architecture du Registre amélioré	
			Développement et opérationnalisation des mécanismes de partage des revenus	Consultant en cours de recrutement pour une étude visant à (i) proposer des options de partage de revenus dans le cadre du programme juridique de Mai-Ndombe et (ii) proposer un cadre juridique au niveau national	
	Révision de l'arrêté portant homologation des projets REDD+	Publication de l'arrêté portant homologation ds projets REDD+	Mise en place d'un dispositif indépendant de suivi de la REDD+	Accord de partenariat avec le projet MOABI en cours de finalisation (objectif: développer une méthode de suivi indépendant des activités REDD+)	

Sub-Component 2d	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
2d: Social and Environmental Impacts Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF) Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework	Installation du comité de suivi des risques et co-bénéfices sociaux et	Validation des différentes étapes des standards et du SESA par le Comité	Finalisation de la SESA (CGES et cadres spécifiques)	Commentaires de la Banque en cours d'intégration pour une soumission finale fin Août	S P F N N 1
	Recrutement d'un consultant fin 2011 pour conduire le SESA et produire le	Organisation de consultations et élaboration de versions intérimaires par le Consultant			
	Identification de trois couches des parties prenantes à consulter dans le cadre de la	Intégration des commentaires issus des consultations des parties prenantes dans les documents finaux			
	Validation des versions définitive de la SESA				

Component 3	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
3 - Reference Emissions Level/Reference Levels Purpose: Development of the general approach to establish a REL/RL Assessment Criteria: (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance and guidelines	Définition du scénario de référence national	Etude UCL 2011, données OSFAC/FACET 2000-2010	Finalisation du niveau de référence par les travaux UCL	Expert chargé du REL en cours de recrutement	S P F N N 5
		Etude UCL sur les risques futurs de déforestation			

Sub-Component 4a	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
4a: National Forest Monitoring System Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time Assessment Criteria: (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests	-	-	-	-	S i P r F N N 5

Sub-Component 4b	Overall Progress		Progress Against Annual Targets		Tracking
	Planned Milestones	Cumulative Progress Towards Milestones	Expected Annual Target	Achievements of the Annual Target	
4b: Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards	Mise en place d'un SIS et d'un système MRV national (carbone + gouvernance, biodiversité)	Mise en place des systèmes en cours	Développement d'un cadre de Suivi-évaluation des sauvegardes sociales et environnementales	Préparation d'une feuille de route pour rendre opérationnelle le suivi des standards nationaux REDD+ - Préparation de l'expérimentation au niveau du programme de Mai-Ndombe	S i P r F N N 1
	Elaboration d'un système d'évaluation et de suivi des projets et initiatives REDD+	Suivi des projets pilotes REDD+	Mise en place d'un système d'évaluation et de suivi des activités REDD+	Intégration de ces aspects dans les TdR pour la conception du Registre - 1er Draft d'indicateurs stratégiques nationaux	
		Intégration du système d'information sur les sauvegardes dans le CGES			

*This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

3.2.3. Engagement of stakeholders to sustain or enhance livelihoods of local communities and to conserve biodiversity within the approach to REDD+

OUTCOME LEVEL

As a synthesis of the following output level assessments, please describe indicators related to biodiversity conservation and forest community livelihood development included in the ER Program if relevant (FCPF M&E Framework indicator 3.A.):

Amount provided:	Currency	
Please describe how these funds target biodiversity and forest community livelihood development:		Dans le cadre du processus REDD+, la RDC a mis en place des Sauvegardes sociales et environnementales pour assurer une intégrité environnementale et économique lors de la mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+. Pour ce faire, des dispositions spécifiques relatives à la conservation et à l'accroissement de la biodiversité ainsi que celles relatives à la contribution de l'amélioration des niveaux de vie des populations Congolaises en général et des communautés forestières en particulier ont été identifiées. Un système d'information sur le respect des sauvegardes est conceptualisé dans le Cadre de gestion environnementale et sociale de la REDD+ et, sera opérationnalisé à travers le Registre National.

Please provide relevant examples on the inherent social and biodiversity benefits of REDD+, if relevant (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):

Examples of inherent social and biodiversity benefits of REDD+:

Non applicable

OUTPUT LEVEL

Number of examples of actions where Ips, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.2.a.):

#:	Please describe these actions on enhanced livelihoods and BD conservation, and restoration where Ips, CSO, and local communities participate actively:
----	--

Non applicable

Number of IPs, REDD Country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.):

Please list the training(s) conducted:	Duration (#of days)	# of participants		Rating
		# of men	# of women	
1. Université internationale d'été de la REDD+ 2. Formation de membres de Groupes de Coordination	10	280	120	<input type="radio"/> Significant progress <input checked="" type="radio"/> Progressing well, further <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

Frequency of meetings of stakeholder engagement platforms (FCPF M&E Framework 3.2.a.):

Frequency:	Rating
4 reunions /mois	<input checked="" type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further development <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input type="radio"/> Not Applicable

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER Program include activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local communities (FCPF M&E Framework 3.2.b.):

Yes/No:	Please describe these activities aiming at maintaining or enhancing livelihoods of local communities:
Yes no	Non applicable

Does your country R-Package (within the national REDD+ strategies and the monitoring systems) and/or ER Program include activities aiming at conserving biodiversity (FCPF M&E Framework 3.2.c.)?

Yes/No:	Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Yes no	Non applicable

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING

Does your country R-Package and/or ER Program include SESA, an operational Grievance Mechanism, and an	
Yes/No:	Please describe these activities aiming at conserving biodiversity:
Yes no	Non applicable

3.2.4 Knowledge Sharing

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support?		
Yes/No:	If yes, please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the reporting period:	
Yes	1	CDs, dépliants, bulletins d'information, brochures produites à l'occasion des
	2	Stratégie nationale REDD+ en format dur et électronique
	3	Plan Intégré de Communication et module de formation en communication

How many people have been reached by these knowledge products, if any?	
Overall number by product:	Please provide a list of the published REDD+ knowledge products if any, during the reporting period:

Knowledge Product 1:	
# Total People Reached	3000
# of Men	2100
# of Women	900
Knowledge Product 2:	
# Total People Reached	5000
# of Men	
# of Women	

Have some experts of your country participated in any South-South learning activities? If yes, how many?			
Yes/No	List the South-South	# Men	# Women
Yes	Voyages d'études Brésil	21	9
Yes/No			
Yes/No			
Yes/No			

3.2.2. Key Elements of performance based payment systems for emission reductions generated from REDD+ activities

OUTCOME LEVEL

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:

Are carbon accounting, programmatic elements and pricing operating as planned in your pilot, if relevant?

Non applicable	<p style="text-align: center;">Tracking</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input checked="" type="radio"/> Not Applicable </div>
----------------	--

Is the benefit sharing scheme being implemented according to plans within your pilot, if relevant?

Non applicable	<p style="text-align: center;">Tracking</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further development required <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input checked="" type="radio"/> Not Applicable </div>
----------------	---

Percentage and/or amount of monetary benefits shared with beneficiaries in approved pilot, if relevant?

Non applicable	<p style="text-align: center;">Tracking</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="radio"/> Significant progress <input type="radio"/> Progressing well, further <input type="radio"/> Further development required <input type="radio"/> Not yet demonstrating progress <input checked="" type="radio"/> Not Applicable </div>
----------------	--

OUTPUT LEVEL

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly specify:

Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?

<u>Yes/No</u>	<u>Please briefly describe the content of these early ideas or ER-Program:</u>
Yes	<p>La RDC a développé une Note d'Idée d'un Programme de Réduction d'Emissions pour une zone juridictionnelle comprenant les districts des Plateaux et de Mai-Ndombe dans la Province de Bandundu d'une superficie de 12 millions d'hectares dont 9 millions de forêts.</p> <p>Cette ER PIN a pour objectif de mettre en place un modèle provincial de développement vert qui fournit des alternatives et récompense des efforts visant à s'attaquer aux défis des changements climatiques, la réduction de la pauvreté, à la protection et à la conservation et au renforcement de la biodiversité.</p> <p>Le programme vise à produire de réduction d'émissions basé sur les activités aussi bien sectorielles qu'habilitantes qui seront menées par un ensemble des partenaires, comprenant le secteur privé, les ONG internationales et locales, le gouvernement provincial ainsi que les communautés.</p> <p>Une première soumission avait été faite en juin 2013 au Comite des Participants du Fonds Carbone et une seconde soumission a été faite le 10 avril 2014 et la RDC a été admise dans le pipeline du Fonds Carbone après sa validation.</p>

Has your country signed an ERPA?

Has your country submitted early ideas or ER-Program to the Carbon Fund and or others?

<u>Yes/No</u>	<u>Please briefly describe the content of this ERPA:</u>
No	

Amount and date of disbursements for ER Program according to plans, if relevant:

<i>Date format: mm/dd/yyyy</i>	<Select>	
Date: Non applicable	Amount provided: C	Non applicable
Date:	Amount provided: Currency	
Date:	Amount provided: Currency	

4. Issues Challenges and Risks

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

Issue, Challenge, Risk	Actions to overcome, Adjustments to plan
Institutional	Partenariat avec Globe international et implication du politique pour faire face à la faiblesse du cadre légal, règlementaire et institutionnel
Operational	Mise en œuvre d'une stratégie de communication axée sur l'adoption des comportements favorables à la protection de la forêt
Financial	Plaidoyer auprès des partenaires financiers pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+ et des outils de mise en œuvre de la REDD+ en RDC (MRV)

5. Main Lessons Learned

This section should be used to provide information on important lessons learnt since the beginning of the readiness process. As this is a semi-annual report, it is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learning documents, and/or events developed and dealing with issues of particular interest with respect to readiness of carbon funding under REDD+.

- La REDD est un processus transversal qui engage différentes parties prenantes.
- Un message clair et sans équivoque de la REDD+ en vue de disséminer à travers, notamment l'Université REDD, les activités d'informations, d'éducation et de communication pour un ancrage communautaire. Et il convient de véhiculer le message de façon claire et réaliste.
- L'engagement politique au plus haut niveau
- L'importance des consultations et de la participation large et inclusive
- L'importance des ressources humaines en termes de renforcement des capacités nationales pour assurer la pérennisation du processus REDD+
- L'importance des ressources financières pour assurer l'achèvement du R-Package et la mise en œuvre de la REDD+
- L'importance du rôle de la jeunesse et de femmes dans l'avancement du processus REDD+ dans son ensemble
- Il est essentiel d'amener le processus jusqu'à la base car ce sont les populations qui sont concernées au premier chef.