

RAPPORT DE PROGRESSION ANNUEL REDD+

Pays: République Démocratique du Congo(RDC)

Période: 15 Août 2014-15 Aout 2015

Contexte: Ce cadre méthodologique de rapport annuel national a été élaboré en cohérence avec la structure du cadre méthodologique de suivi évaluation du FCPF et son cadre logique et cadre de mesure des performances (CMP), afin de faciliter et de systématiser l'analyse des données. Le rapport semi-annuel national doit fournir à l'équipe de gestion du Fonds du FCPF (FMT) des indications des progrès de pays REDD + dans la réalisation de leurs activités de préparation et de mise en œuvre de leurs programmes de réduction d'émissions dans le temps, de manière à ce que les données soient facilement consolidées et de fournir des indications sur le niveau de réalisation des résultats et impacts tels que définis dans le cadre M & E du FCPF.

Préparation du rapport: les rapports nationaux soumis doivent puiser dans le pays M & E pour la REDD + (volet 6 de R-PP) et devraient être préparés en consultation avec les membres des groupes de travail REDD+ ou organismes équivalents. Les contributions des parties prenantes y compris les adresses IP et les OSC devraient être intégrés dans les rapports nationaux, et des points de vue divergents indicatifs de l'absence de consensus sur les questions spécifiques doivent être consignés dans le rapport des pays.

Calendrier du rapport: Il est prévu que les rapports annuels d'avancement de pays soient soumis au FMT le 15 Août de chaque année. Le rapport doit se baser sur une auto-évaluation des progrès. Une mise à jour de ce rapport pays sera également présentée le 15 Mars de chaque année.

1. Résumé du rapport

Description brève de l'appui du FCPF dans le pays (sous forme de tirets lister les activités financées par le FCPF uniquement). Les informations doivent résumer les progrès accomplis, les tâches clé accomplies, avec un accent sur les résultats de haut niveau et les problèmes soulevés durant cette période. Des éclaircissements sur les prochaines étapes dans la période qui suit sont également souhaités.

Résumé:

Ce rapport de progrès annuel coïncide avec trois événements importants du parcours de la RDC dans le processus REDD+ :

- Acceptation par la WB du rapport sur les standards socio environnementaux ;
- L'acceptation du rapport de R-Package,
- Le démarrage de la phase d'investissement avec le programme FIP et la rédaction du REPD Mai Ndombe.
- En plus des ces événements clefs, la RDC à travers la CN REDD+ a mise en place le personnel qu'il faut pour pousser le processus jusqu'au niveau actuel.
- Les fonds additionnels de la WB ont permis de répondre à l'ensemble des ressources dont on avait besoin à la CN REDD pour évoluer utilement.

Avec ces avancées, la RDC espère recevoir plus d'appui pour accélérer la phase d'investissement et accéder à plus de moyens pour le marché Carbone.

2. Principales tâches effectuées et résultats obtenus durant la période

Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours du processus R-PP (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.):	
<u>Source:</u> FCPF	<u>Montant accordé:</u> 5.2\$US (000)
<u>Source:</u>	<u>Montant accordé:</u>
<u>Source:</u>	<u>Montant accordé:</u>
Montant des investissements (non-FCPF) reçus au cours de la mise en place des activités pertinentes dans le cadre de l'ER Programme (ex : FIP, bailleurs bilatéraux, secteur privé). (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.):	
<u>Source:</u> PNUE :	<u>Montant accordé:</u> 40 US (000)

Décrire la manière dont les parties prenantes participent et sont engagées dans le processus de décisions de la REDD (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A):

- Des groupes de travaux sont constitués pour traiter des questions épineuses du processus REDD+ ;
- Des fonds souples sont alloués aux acteurs de la société civile pour leur permettre d'assurer le processus de participation à la base.
- Certains consultants sont recrutés pour pousser certains autres dossiers ;

Fréquence:

- Semestrielle
- Mensuelle
- semestrielle

Selon les cas

Exemples des ressources rendues disponibles pour permettre la participation active des IPs , CSOs et communautés locales dans la préparation nationale à la REDD+.

Nombre et type de réformes politiques initiées, complètes ou en cours en accord avec les standards REDD+ si existants (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.):

Nombre et type de réformes politiques durant la période du rapport qui sont:

En cours:

- **Lancement des activités sur les réformes clés dans le secteur de l'Aménagement du Territoire (AT) et du foncier en collaboration avec le CTR (Ministère des Finances) ; le PNUD et la société civil**
- **Projet de révision du décret en rapport avec le comité de pilotage du processus REDD+ ;**

Décrire ces réformes politiques:

- Réformes clés dans le secteur de l'AT et du foncier tel que ressort de l'engagement du Gouvernement dans la matrice de Gouvernance Economique
- Poursuite de publication des arrêtés de mis en œuvre du code forestier ;
- Processus d'élaboration des arrêtés sur le Décret sur les forêts des communautés,
- Publications de la loi sur l'environnement et amorce du processus des arrêtés d'application ;
- Finalisation du processus d'harmonisation et d'adaptation de l'arrêté d'homologation des projets et initiatives REDD+

La conception de la stratégie nationale REDD+ traite des indicateurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales et pour la conservation de la biodiversité. (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):

Donner des exemples de la façon dont la stratégie nationale REDD aborde les moyens de subsistance des communautés locales et la conservation de la biodiversité.

- Spécialement il s'agit de la mise en œuvre des standards nationaux SES REDD+ et leur test sur le terrain ;
- Développement du système de suivi des indicateurs carbonés et non carbonés au niveau de la stratégie cadre-nationale REDD+ de la RDC et des investissements

3. Progrès réalisés au niveau des sous-composantes du RPP

Comme synthèse des évaluations des livrables suivants, décrire brièvement ici les progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays (FCPF M & E Cadre des indicateurs 1.A.): jusqu'à 300 mots si possible.

Progrès réalisés au cours de la période considérée dans l'élaboration de la Readiness du pays:

Globalement, à l'issue du processus d'auto-évaluation, le consensus qui se dégage est que : sur les 34 critères du R-Package, 26 critères ont connu des « progrès substantiels » (couleur verte) et seulement 8 critères des « progrès satisfaisants » (couleur jaune). Aucun critère n'a été déclaré moins satisfaisant (couleur rouge).

Critères satisfaisants (Jaune)

- Critère 6. Mécanisme de remontée d'informations et de recours
- Critère 9. Diffusion de l'information et accès à l'information
- Critère 21. Mécanisme de partage des avantages
- Critère 22. Registre National REDD+ et système de suivi des activités REDD+
- Critère 26. Démonstration de la méthode
- Critère 27. Utilisation des données historiques et adaptation au contexte national
- Critère 28. Faisabilité technique de l'approche métho., et conformité aux directives de la CCNUCC et aux recommandations et lignes directrices GIEC.
- Critère 33. Suivi, notification et échange d'informations.

Résultats clés

- intégration des forêts dans l'agenda national de développement:
 - o Vision du Développement Vert (Président J. Kabila, Octobre 2011)
 - o Protéger l'environnement et combattre le changement climatique un des quatre piliers du Document de la Stratégie de la Croissance et de la Réduction de la pauvreté (DSCR 2)
 - o La Stratégie Nationale REDD+ intégrée complètement à travers les 7 piliers
- REDD+ comme mécanisme financier soutient le développement durable, lequel facilite et encourage le dialogue des politiques intersectorielles, qui contribue au développement du milieu rural et maintient la diversité biologique
- Important potentiel d'atténuation dans le Bassin du Congo: 155 millions ha de forêts tropicales en RDC
- RDC activement engagée au niveau national et international depuis 2005 dans le processus de la CCNUCC, notamment à travers les soumissions de la COMIFAC
- Stratégie Nationale REDD+ validée par le Conseil des Ministres en 2012 démontrant ainsi le niveau élevé d'appropriation et d'intégration politique;
- Réformes REDD+ intégrées dans la Matrice de Gouvernance Economique confirmant ainsi le haut niveau d'engagement pour la mise en œuvre de réformes clés;
- Fonds National REDD+ établi servant de mécanisme national de financement;
- Plan d'Investissement du Fonds National REDD+ validé par les Ministres de Finance et de l'Environnement;
- Validation des outils des sauvegardes environnementales et sociales de la REDD+ (ESMF) par WB (Janvier 2015)
- Programmes REDD+ de grande envergure en cours: Validation du Plan d'Investissement du FIP, Signature de la Lettre d'Intention avec WB pour l'ER Program;
- Combinaison réussie des différentes sources des financements pour les de la REDD+: FCPF, UN-REDD, FIP, bilateral donors
- *Tout ceci est le résultat d'un processus de participation inclusive qui a boosté l'appropriation du processus REDD+ par toutes les parties prenantes concernées*

Recommandations pour la suite du processus REDD+ en RDC après le 15 Aout 2015 ;

Composante 1 :

1. Les arrangements institutionnels et financiers opérationnels ;
2. Des principes et responsabilités bien définis ;
3. Des stratégies provinciales élaborées ;
4. Un programme REDD+ intégré formel avec les engagements des acteurs provinciaux ;
5. Tous les documents clefs disponibles en ligne ;
6. Messages clefs développés ;
7. Supports adaptés et diffusés ;

Composante 2 :

8. Réformes clés à l'utilisation des terres et gestions des ressources naturelles en progrès ;
9. Catalogues des leçons apprises édités et partagés ;
10. Cadre de suivi de la stratégie nationale REDD+ définis ;
11. Ressources financières disponibles pour la mise en œuvre ;
12. Arrêté d'homologation et annexes révisés et validés ;
13. Plan de formation pour la lutte contre la corruption dans la REDD+ préparé ;
14. Processus de révision du cadre légal et réglementaire y compris le code forestier et loi agraire en progression ;

<p>15. Directives validés de mécanisme de partage des bénéfices ;</p> <p>16. Registre national opérationnel ;</p> <p>17. Instruments de sauvegardes opérationnels ;</p> <p>18. CGES intégré au cadre légal et règlementaire</p> <p>Composante 3</p> <p>19. Niveau de référence validé par la RDC et Fonds Carbone ;</p> <p>20. Niveau de référence présenté à la COP 2 ;</p> <p>Composante 4</p> <p>21. MRV opérationnel à l'échelle ERPD et</p> <p>22. MRV opérationnel à l'échelle nationale ;</p> <p>23. Système d'information opérationnel et intégré au registre.</p>
--

Indiquer laquelle des composantes ou sous composantes du RPP du pays a reçu l'appui du FCPC à travers l'accord de don de préparation (>3.4 million USD)		
Composantes	Sous-composantes	Appui du FCPF (Oui/Non)
1. Organisation et Consultation	1a. Dispositifs nationaux de gestion de la participation	oui
	1b. Consultation et Participation des parties prenantes	oui
2. Stratégie de préparation à la REDD+	2a. Evaluation de l'utilisation des terres, de la politique forestière et de la gouvernance	oui
	2b. Options stratégiques de la REDD+	oui
	2c. Cadre de mise en œuvre	oui
	2d. Impactes environnementaux et sociaux	oui
3. Développement d'un scénario de référence		oui
4. Conception d'un système de suivi des forêts (MRV et sauvegardes)	4a. Système national de suivi des forêts	oui
	4b. Système d'information sur les bénéfices multiples, autres impacts, la gouvernance et les sauvegardes.	oui

Niveau d'accomplissement global des résultants prévus/envisagés en accord avec le don de préparation financé par le FCPF (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):

<u>Résultats prévus/envisagés:</u>	<u>Niveau d'accomplissement</u> ¹ :		<i>Significant progress</i>
			<i>Progressing well, further development</i>
			<i>Further development required</i>
			<i>Not yet demonstrating progress</i>
			<i>Non Applicable</i>
		<p><i>Please explain why:</i></p> <p><u>Evaluation</u></p> <p>2:</p>	

¹Les pays sont censés fournir des données sur le niveau global de la réalisation des étapes prévues tel que défini dans leur accord de don de la Readiness, et, le cas échéant, sur leur accord de don supplémentaire pour un don additionnel de 5 millions de dollars. Par exemple, pour leur accord de don de la Readiness, (> 3,4 millions de USD), les pays doivent fournir des données sur (i) l'appui à la coordination du processus de préparation REDD + et consultations des parties prenantes; (ii) la contribution à la conception d'une stratégie nationale REDD +; et (iii) la préparation d'un scénario de référence national pour la REDD +.

²Le niveau de réalisation des jalons prévus selon le don RF approuvé sera résumé par les progrès réalisés liés à la synthèse d'une réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs et ensuite expliqué. Dans le cas où l'évaluation n'est pas applicable, un cinquième code couleur "non applicable" peut être sélectionné.

Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package.
FCPF M&E Framework

Degré de réalisation des étapes prévues par composante R-PP et sous-composante (FCPF M & E cadre 1.3.c.). Les pays sont censés évaluer les progrès vers la mise en œuvre de la sous-composante du R-PP une fois par an, dans le cadre des rapports soumis avant le 15 Août de chaque année

	Sous-composante	Progrès par rapport aux objectifs annuels		Evaluation ³ (Sélectionner la couleur adéquate)	
		Résultats prévus	Accomplissements		
Composante 1 du R-PP – Organisation et Consultation	<p><u>Sous-composante 1a</u> – Dispositifs Nationaux de gestion REDD+</p> <p><u>Objectif:</u> mettre en place un cadre institutionnel national de préparation pour gérer et coordonner les activités REDD+ tout en intégrant REDD+ dans des stratégies plus larges</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation:</u>(i) crédibilité et transparence; (ii) mandat et budget opérationnels; (iii) mécanisme de coordination multisectoriel et collaboration intersectorielle; (iv) capacité de supervision technique; (v) capacité de gestion de fonds; (vi) mécanisme de recours et de gestion des plaintes</p>	<p>-Redéfinition des missions et tâches assignées à un nouvel organe de décisions, d'orientation, de planification et de contrôle en remplacement des Comités National et Interministériel REDD+ ,</p> <p>-Mise en place effective du déploiement du processus REDD+ en provinces ;</p> <p>-Redynamisation de GCTs ;</p>	<p>Arrangement institutionnel</p> <p>-Décret du Premier Ministre N°09/40 du 26 novembre 2009 (Comité National), Comité Interministériel, CN-REDD, Conseil Scientifique)</p> <p>-Comité National et Comité Interministériel, inactifs depuis 2012.</p> <p>-Soumission Projet de Décret révisé avec un Comité de pilotage de l'ensemble du processus REDD+ (organe délibérant) ; CN-REDD (organe exécutif)</p> <p>Mécanismes de coordination multisectorielle et collaboration intersectorielle</p>		<i>Significant progress</i>
					<i>Progressing well, further development</i>
					<i>Further development</i>
					<i>Not yet demonstrating</i>
					<i>Non Applicable</i>
				<p><i>Please explain why:</i></p> <p><u>Evaluation</u></p>	

³Le niveau de réalisation des étapes prévues par composante R-PP devrait être auto-évalué et rapporté, ainsi que résumé par les scores de progrès liés à la synthèse de cette réalisation globale, qualitative exprimée selon un code quatre couleurs, puis brièvement expliqué. Dans le cas où l'évaluation n'est pas applicable, un cinquième code couleur «non applicable» peut être sélectionné. Ce code couleur est basé sur le système contenu dans le Cadre d'évaluation du R-Package., les critères d'évaluation R-Package sont destinés à aider les pays à identifier, planifier et suivre leurs progrès dans la Readiness avec les aspects fondamentaux et les résultats escomptés des activités de préparation de la Readiness contenues dans le Cadre d'évaluation R-Package.

			<ul style="list-style-type: none"> -Stratégie-cadre nationale REDD+, multisectorielle (premier Pan d'investissement du Fonds National REDD). -Stratégie-cadre nationale REDD+, adoptée comme stratégie de développement vert du pays ; -Mise en place d'un cadre permanent de concertation des SG pour l'intégration de la REDD+ dans les politiques et programmes sectoriels. -Aujourd'hui, les autres secteurs sont bien conscients des enjeux de la forêt et de la REDD+. -Intégration des indicateurs REDD+ dans la Matrice de Gouvernance Economique. <p>Mise en œuvre du processus par la CN-REDD</p> <ul style="list-style-type: none"> -Société civile impliquée dans les études et débats pour la construction du cadre de mise en œuvre de REDD+. -Secteur privé, investisseur, porteur de projet ou prestataire de service, etc. dans plusieurs projets-pilotes REDD+, PIF, ER-Programme Mai-Ndombe. -GCT impliqués dans l'élaboration de la 	
--	--	--	--	--

			<p>Stratégie-cadre nationale REDD+.</p> <p>- Mais, en dépit des efforts consentis (ateliers de lancement, consultations, ...), l'essentiel des activités d'IEC et de consultation se concentrent à Kinshasa.</p> <p>-Niveau de connaissance de REDD+ en province reste globalement limité et assez inégal. Un certain niveau de sensibilisation et de compréhension concentré dans les aires des projets pilotes REDD+.</p>	
--	--	--	---	--

	<p><u>Sous-composante 1b</u> – Consultation et Participation des parties prenantes</p> <p><u>Objectif:</u> consultation et large participation des parties prenantes clés pour les futurs programmes REDD +, pour assurer la participation des différents groupes sociaux, la transparence et la responsabilisation de la prise de décision</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation:</u> (i) la participation et l'engagement des principales parties prenantes; (ii) les processus de consultation; (iii) le partage de l'information et de l'accessibilité à l'information; (iv) la mise en œuvre et la divulgation publique des résultats de la consultation</p>	<p>-Mise en place d'un processus participatif, inclusif et multipartite au travers l'élaboration d'un Plan de consultations et de participation ;</p> <p>-Opérationnalisation du Plan Intégré de Communication</p>	<p>Opérationnalisation du Plan Intégré de Communication</p> <p>-Mise en œuvre progressive du Plan intégré de communication. des activités d'IEC et de consultation à partir de Kinshasa et au niveau du REPD.</p> <p>-Développement d'un programme d'intégration du processus REDD dans les curricula des matières de l'EPS ;</p> <p>-Université REDD+ organisé au niveau des provinces : Bandundu et Province Orientale (démembrée) ;</p> <p>-3^{ème} édition de l'Université internationale de la REDD à Kinshasa ;</p> <p>-Production des supports IEC ;</p> <p>-Niveau de connaissance de REDD+ en province reste globalement limité et assez inégal. Un certain niveau de sensibilisation et de compréhension concentré dans les aires des projets pilotes REDD+.</p> <p>Décentralisation du processus REDD+</p>	<table border="1" data-bbox="1549 191 1942 516"> <tr> <td data-bbox="1549 191 1623 248"></td> <td data-bbox="1623 191 1686 248"></td> <td data-bbox="1686 191 1942 248"><i>Significant progress</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1549 248 1623 305"></td> <td data-bbox="1623 248 1686 305"></td> <td data-bbox="1686 248 1942 305"><i>Progressing well, further development</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1549 305 1623 362"></td> <td data-bbox="1623 305 1686 362"></td> <td data-bbox="1686 305 1942 362"><i>Further development</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1549 362 1623 418"></td> <td data-bbox="1623 362 1686 418"></td> <td data-bbox="1686 362 1942 418"><i>Not yet demonstrating</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1549 418 1623 475"></td> <td data-bbox="1623 418 1686 475"></td> <td data-bbox="1686 418 1942 475"><i>Non Applicable</i></td> </tr> </table> <p><i>Please explain why:</i></p> <p><u>Evaluation</u></p>			<i>Significant progress</i>			<i>Progressing well, further development</i>			<i>Further development</i>			<i>Not yet demonstrating</i>			<i>Non Applicable</i>
		<i>Significant progress</i>																	
		<i>Progressing well, further development</i>																	
		<i>Further development</i>																	
		<i>Not yet demonstrating</i>																	
		<i>Non Applicable</i>																	

			<p>-Mise en place des Points Focaux Provinciaux nouvelle formule (de 11 à 5)</p> <p>-Décentralisation prendra plus forme dans la phase d'investissement (PIF, ER-Programme Mai-Ndombe) : Par exemple, pour la préparation de la mise en œuvre des programmes de réformes et intégrés REDD+ du Plan d'investissement du Fonds National REDD+, une forte décentralisation est prévu.</p> <p>Gestion financière : CN-REDD, Fonds National REDD+</p> <p>-RDC, premier pays REDD+ à avoir consommé la subvention de « préparation » de 3,4 M USD du FCPF.</p> <p>-Financement additionnel de 5.2millions de \$ pour finaliser la phase de préparation à la REDD+ (capacité démontrée de la CN-REDD d'être conforme avec les exigences de la BM)</p>	
--	--	--	---	--

<p>Composante 2 du R-PP– Stratégie de préparation à la REDD+</p>	<p><u>Sous-composante 2a</u>: Evaluation de l'utilisation des terres, de la politique forestière et de la gouvernance</p> <p><u>Objectif</u>: identification des principaux moteurs de la déforestation et / ou la dégradation des forêts, ainsi que les activités concernant la conservation, la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestier</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation</u>: (i) l'évaluation et l'analyse; (ii) la hiérarchisation des moteurs / obstacles directs et indirects à l'augmentation/amélioration du couvert forestier; (iii) les liens entre moteurs / obstacles et les activités de REDD +; (iv) des plans d'action pour traiter des droits relatifs aux ressources naturelles, au régime foncier, à la gouvernance; (v) les implications pour le droit et la politique forestière</p>	<p>-Etude sur les facteurs de la déforestation ; -Synergie entre les processus REDD+ et APV-FLEGT sur la gouvernance forestière ; -Poursuite des réformes clés dans les secteurs prioritaires à la REDD+.</p>	<p>-RDC a élaboré une Stratégie-cadre nationale REDD+ qui a permis de lancer la phase d'investissement. -Celle-ci sera actualisée par la capitalisation des expériences en cours et à venir à l'horizon 2020 (six Projets Pilotes REDD+, PIF, ER-Programme Mai-Ndombe). -Pas de politique forestière en RDC. -Promulgation du Décret sur les Forêts des communautés locales. -Elaboration du texte qui définit la légalité des opérations forestières dans la cadre d'APV-FLEGT. -Promotion de PSE et de l'approche de l'alignement des projets de développement (agriculture, énergie, mines, hydrocarbures, etc.) . -Lancement de réforme foncière depuis 2012 (CONAREF). -Redynamisation de GCT.</p>	
--	--	---	--	--

	<p><u>Sous-composante 2b</u>: Options stratégiques de REDD+</p> <p><u>Objectif</u>: Mettre en place un ensemble de politiques et programmes de lutte contre les causes de la déforestation et / ou la dégradation des forêts</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation</u>: (i) la sélection et la hiérarchisation des options stratégiques de REDD+; (ii) l'évaluation de faisabilité; (iii) les implications pour les options stratégiques sur les politiques sectorielles existantes</p>	<p>-Identification des options à l'aide des GCT</p> <p>-Intégration de la REDD+ dans les politiques et programmes sectoriels des Ministères identifiés dans la stratégie nationale REDD+ comme moteurs directs et indirects de la DDD</p> <p>-Développement de l'ER-PIN, FIP et initiatives et Projets pilotes REDD+</p>	<p>Cadre de mise en oeuvre</p> <p>-Stratégie-cadre nationale REDD+, multisectorielle (premier Plan d'investissement du Fonds National REDD).</p> <p>-Stratégie-cadre nationale REDD+, adoptée comme stratégie de développement vert du pays ;</p> <p>-Révision en cours de l'Arrêté sur le registre et procédures d'homologation des projets REDD+.</p> <p>-Création du Fonds National REDD mais non encore capitalisé (premier Plan d'Investissement) .</p> <p>-Pour l'entrée dans la phase d'investissement, des avancées sont nécessaires dans la réforme forestière par rapport au statut des forêts de communautés locales et par rapport au zonage forestier.</p>	
--	--	--	--	--

	<p><u>Sous-composante 2c</u>: Cadre de mise en œuvre de la REDD+</p> <p><u>Objectif</u>: Mettre en place un cadre institutionnel, économique, juridique et de gouvernance crédibles et transparents nécessaires pour mettre en œuvre les options stratégiques de REDD+</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation</u>: (i) l'adoption et la mise en œuvre de la législation / réglementation; (ii) des lignes directrices pour la mise en œuvre; (iii) mécanisme de partage des avantages; (iv) registre national et de la surveillance du système REDD + et activités REDD +</p>	<p>Mise en place du Registre national et système de suivi</p> <p>-Révision de l'arrêté portant homologation des projets REDD+</p>	<p>Cadre de mise en œuvre</p> <p>-Registre National REDD+ : définition de l'architecture logique et technique, programmation et formation des utilisateurs de la plateforme envisagées.</p>	
	<p><u>Sous-composante 2d</u>: Impacts sociaux environnementaux.</p> <p><u>Objectif</u>: Assurer la conformité avec l'approche commune et préparer un Cadre de gestion environnementale et sociale spécifique national(CGES).</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation</u>: (i) analyse des questions de sauvegarde sociales et environnementales; (ii) la conception de la stratégie REDD + par rapport aux impacts; (iii)</p>	<p>-Installation du comité de suivi des risques et Co-bénéficiaires sociaux et environnementaux de la REDD+ ;</p> <p>-Identification de trois couches des parties prenantes à consulter dans le cadre de la SESA</p> <p>-Validation des versions définitive de la SESA</p>	<p>Mécanisme de gestion de plaintes et recours</p> <p>-Il n'existe pas encore de lignes directrices et de procédures formelles en RDC</p> <p>- Diversité d'initiatives en cours et pour le cas de l'ER-Programme Mai-Ndombe, un consultant recruté, rapport attendu, novembre 2015.</p> <p>-Travail sur les standards sociaux et environnementaux, suffisamment avancé et de qualité.</p> <p>-Un guide méthodologique et un système d'information</p>	

	<p>Cadre de gestion environnementale et sociale.</p>		<p>intégré pour collecter et organiser les données sociales et environnementales et contrôler le respect des standards dans les futurs projets REDD est disponible. -Standards en cours de test sur le terrain. -Loi sur l'environnement adoptée. Cependant, des efforts sont en cours pour la production des textes d'application et le test de ces différents outils sur le terrain. -Etude sur le partage de revenus des aspects carbonés et non carbonés issus de la REDD+ réalisée et approfondi grâce au travail d'un consultant, -version définitive de la SESA validé par le comité des participants du FCPF/WB ; -</p>	
--	--	--	--	--

<p>Composante 3 du R-PP – Scenario de référence / Niveau de référence</p>	<p><u>Composante 3</u> – Scénario de référence et niveau de référence</p> <p><u>Objectif:</u> Développement de l'approche générale pour établir un NERF / NRF</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation:</u> (i) la démonstration de la méthodologie; (ii) l'utilisation des données historiques, et ajustées aux circonstances nationales; (iii) la faisabilité technique de l'approche méthodologique, et la cohérence avec les orientations et lignes directrices de la CCNUCC / GIEC.</p>	<p>-Définition du scénario de référence national</p>	<p>Vers un scénario de référence sous national avec ERPD Mai Ndombe :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Depuis 2009, RDC a engagé de nombreux travaux pour élaborer un dispositif capable de produire un niveau de référence acceptable et conforme à l'esprit des Accords de Durban. -Plan d'action 2015-2018 pour l'établissement du Niveau de référence et une feuille de route élaborés. -Scénario de référence pour ER-Programme Mai-Ndombe finalisé comme draft en aout 2015. -L'harmonisation des approches méthodologiques en cours avec appui de la DIAF, permettra de créer de synergie entre les différents acteurs opérationnels sur le terrain et ainsi, déterminer le niveau de référence national au fur et à mesure. -conception en cours en vue de développer MRV à l'échelle des concessions de forêts des communautés locales. 	
<p>Composante 4 du R-PP : Système de suivi des</p>	<p><u>Sous-composante 4a:</u> Système National de Suivi des Forêts</p> <p><u>Objectif:</u> Concevoir et développer un système de surveillance des</p>	<p>-développement d'un système national de suivi des forêts: MRV.</p>	<p>-Elaboration du SNSF (SSTS, IFN, I-GES) : système en cours d'implémentation au sein de la DIAF et DDD.</p>	

<p>forêts et Sauvegardes</p>	<p>forêts opérationnel et décrire l'approche pour améliorer le système au fil du temps</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation:</u> (i) la documentation de l'approche de surveillance; (ii) la démonstration de la mise en œuvre précoce; (iii) les arrangements institutionnels et capacités en matières de forêts.</p>		<p>-Au-delà des aspects carbonés, de nombreux travaux ont été menés dans les domaines de la gouvernance, du CLIP et des standards et sauvegardes socio-environnementaux. -Vaste chantier de renforcement des capacités et de mobilisation de la société civile sur les sauvegardes.</p>	
	<p><u>Sous-composante 4b:</u> Système d'information sur les bénéfices multiples, autres impacts, la gouvernance et les sauvegardes.</p> <p><u>Objectifs:</u> préciser les aspects non-carbones prioritaires pour la surveillance par le pays</p> <p><u>Critères Pays d'auto-évaluation:</u> (i) l'identification des aspects non-carbone pertinents et les questions sociales et environnementales; (ii) le suivi, le reporting et le partage de l'information; (iii) Les arrangements institutionnels et les capacités – les sauvegardes</p>	<p>-Mise en place d'un SIS et d'un système MRV national (carbone + gouvernance, biodiversité) -Elaboration d'un système d'évaluation et de suivi des projets et initiatives REDD+</p>	<p>-Standards développés et RDC devrait raisonnablement disposer d'un système d'information sur les standards (SIS) conforme aux exigences internationales et à l'analyse stratégique sociale en environnementale de REDD+ validée par la Banque Mondiale. -Ce travail sur le SIS se poursuit actuellement au niveau du ERPD Mai Ndombe ; -Processus en cours pour expérimenter sur le terrain et à intégrer dans le cadre juridique ;</p>	

Taux de décaissement du don de préparation du FCPF à la REDD (>3.4 million USD) en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):			
	Taux	Suivi	
Don RF- taux de décaissement vs. Décaissements prévus	100%		Significant progress
			Progressing well, further development required
			Further development
			Not yet demonstrating progress
			Non Applicable

Taux de décaissement du budget total R-PP en pourcentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):			
	Taux	Suivi	
Taux de décaissement total du Budget R-PP vs décaissements prévus (y compris d'autres sources de financement et de subvention de préparation du FCPF)	100%		Significant progress
			Progressing well, further development required
			Further development
			Not yet demonstrating progress
			Non Applicable

3.2. Engagement des parties prenantes dans l'approche REDD+

Exemples des actions/activités dans/pour lesquelles les IPs, CSOs, et communautés locales participent activement, si existantes (FCPF M&E Framework 3.1.a.):	
Action/activité:	Décrire la participation des IP, CSO et communautés locales :
Elaboration du document plan du SNSCF	Implication des IP et OSC lors des travaux d'élaboration et travaux de Fort participation des parties prenantes homes et femmes (environs 30%)
Formation en	-Processus d'auto évaluation du R-Package :

<p>utilisation de l'outil CLIP</p> <p>Elaboration de la strategie de communication REDD+</p> <p>Formation des parties prenantes dans la compréhension du SNSCF</p>	<p>-Processus de rédaction de l'ERPD Mai Ndombe :</p> <p>-3^{ème} Université internationale de l'été de la REDD+ :</p> <p>-1^{ère} Université REDD+ de la province Orientale à Kisangani</p> <p>-Formation des agents des radios et relais communautaires</p>		
<p>Nombre de représentants nationaux IP et CSO REDD (hommes/femmes) ayant été formés avec succès par les programmes du FCPF(<i>FCPF M&E Framework 3.1.b.</i>):</p>			
<p><u>Lister les formations qui ont eu lieu</u></p> <p>Structuration de la plateforme société civile à travers la mise en place des structures régionales et locales dans 3 régions</p> <p>Forum National en vue de renforcer la participation de la Société civile à la construction de la stratégie nationale REDD+</p> <p>Renforcement des capacités des peuples autochtones sur les mécanismes REDD+</p> <p>Atelier de formation des peuples autochtones sur la pratique du CLIP dans le cadre de leur engagement et leur participation dans le processus REDD+</p> <p>Atelier de renforcement des capacités en gestion des organisations et de projets</p> <p>Ateliers régionaux sur l'identification des initiatives REDD+</p> <p>Atelier national préparatoire à la COP21</p>	<p><u>Durée (nb de jours)</u></p> <p><u>3 mois</u></p> <p>2 mois</p>	<p>Nb de participants Nb d'hommes / Nb de femmes</p> <p>250 Hommes 175 Femmes 75</p> <p>200 Hommes 150 Femmes 50</p>	<p>En perspective en septembre – novembre 2015.</p> <p>En perspective en octobre 2015</p>

3.3 Partage des connaissances

Le pays a-t-il développé et publié des documents/produit permettant le partage des connaissances REDD+ avec le soutien du FCPF :	
Oui/Non: OUI	<p><u>Fournir une liste des publications des connaissances REDD+, si existantes, Durant la période couverte par ce rapport : -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -CDs, dépliants, bulletins d'information, brochures produites à l'occasion des universités d'été REDD+ et processus de capitalisation d'expériences des projets et initiatives REDD+ ; -Stratégie cadre-nationale REDD+ en format dur et électronique -Plan Intégré de Communication et module de formation en communication pour la REDD+ ;

Combien de personnes ont pu avoir accès à ces ressources documentaire (connaissance REDD), si existantes :
<p>Nombre total par ressource documentaire: N/A :</p> <p>Nb d'hommes: <u>de manière directe environ 750 personnes dont 30% des femmes.</u></p> <p>Nb de femmes: <u>dont 30% des femmes</u></p>

Est-ce que des experts nationaux ont pu/déjà participé à des activités (d'apprentissage) Sud-Sud ? Si oui, combien (hommes et femmes) ?		
Oui/Non: oui	<p><u>Lister les activités d'apprentissage Sud-Sud</u></p> <p><u>Mission d'échanges avec le Brésil dans le cadre de la formulation des projets prioritaires dans le cadre du protocole d'accord RDC-Brésil</u></p> <p><u>Mission d'apprentissage des experts de la CN-REDD Burundi à la CN-REDD RDC</u></p> <p><u>Mission d'apprentissage des experts de la CN-REDD de Centre Afrique à la CN-REDD RDC</u></p> <p><u>(FCPF, EFI, COMIFAC et PNUE)</u></p>	<p><u>NB d'hommes 20 NB de femmes: 5</u> (représentants IP/CSO, représentants du secteur public):</p>

4. Problématiques, défis et risques

Cette section doit présenter des problèmes, des difficultés ou des contraintes rencontrées par le pays à réaliser des progrès pour atteindre les résultats attendus de la REDD + (produits, résultats et impacts possibles) ainsi que les principales causes et leur effet attendu sur le plan de travail. Les actions qui ont été menées pour surmonter ou gérer ces contraintes / défauts / problèmes identifiés doivent être indiquées. Chaque problème / contrainte doit être déclaré sous forme de points séparés, avec les changements proposés associés à la planification du travail pour les six mois / 1 an à venir pour y remédier, comme il convient.

Il est prévu que le pays surveille les changements dans les hypothèses qui sous-tendent la logique d'intervention du FCPF au niveau national et d'autres risques importants qui pourraient survenir. Cette section doit expliquer à travers un récit tout changement dans le niveau de risque associé aux différentes hypothèses, ou de décrire de nouveaux risques qui peuvent avoir émergé ayant une incidence considérable sur le travail de planification nationale en matière de soutien du FCPF pour l'année prochaine et au-delà, ainsi que les mesures connexes nécessaires pour répondre à ce changement.

Institutionnel :

-Partenariat avec Globe international pour l'implication des parlementaires en vue d'adapter le cadre légal, règlementaire et institutionnel à la dynamique de la REDD+ et du développement durable

Opérationnel

-Mise en œuvre d'une stratégie de communication axée sur l'adoption des comportements favorables à la protection de la forêt ;
-production des supports IEC à grande échelle des provinces ;

Financier

-Plaidoyer auprès des partenaires financiers pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+ et des outils de mise en œuvre de la REDD+ en RDC (MRV) ;
-Plaidoyer pour le financement de ERPD Mai Ndombe ;
-Plaidoyer pour l'engagement du secteur privé dans les investissements REDD+ particulièrement dans l'ER-Programme de Mai-Ndombe

5. Principales leçons apprises

Fournir les informations sur les leçons importantes apprises depuis le début du processus de préparation à la REDD+.

On attend de cette section qu'elle soit assez substantielle en faisant référence aux différentes leçons apprises, documents d'analyse développés, et/ou aux expériences faites traitant des questions particulières de la REDD+.

- La REDD est un processus transversal qui engage différentes parties prenantes.
- L'importance des projets pilotes REDD+ afin de renforcer le message REDD+ sur le terrain
 - Un message clair et sans équivoque de la REDD+ en vue de disséminer à travers, notamment l'Université REDD, les activités d'informations, d'éducation et de communication pour un ancrage communautaire. Et il convient de véhiculer le message de façon claire et réaliste.
- L'engagement politique au plus haut niveau ;
- L'importance des consultations et de la participation large et inclusive ;
- L'importance des ressources humaines en termes de renforcement des capacités nationales pour assurer la pérennisation du processus REDD+ ;
- L'importance des ressources financières pour assurer l'achèvement du R-Package et la mise en œuvre