

ELABORATION DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE / PLANIFICATION DES ACTIVITES

PHASES	No	ACTIVITES/sous activités	Période butoir	CCPFN	DGFOR	PGDF	Autres	Observation
Préparatoire	1	Elaboration feuille de route PFN	2023			X		Réalisé
	2	Suivi signature Arrêté	15/04/2024		x	X		Suivi par le DGFor/RAF
	3	Identification et équipements des bureaux pour la PFN						en cours de réalisation
		- <i>Choix des bureaux</i>	09/04/2024		X		SG	Limete
		- <i>Inventaires besoins en Aménagement et équipements</i>	15/04/2024		X	x		Claudel+ Jeremie/Elie
		- <i>Acquisition équipements</i>	15/05/2024		x	X		Après ANO PTBA 2024
		- <i>Travaux d'aménagement et équipement</i>	30/05/2024		X	x		
		- <i>Gestion du bureau</i>	Continue		X	x		
	4	Identification des parties prenantes	Continue	X	x	x		Une base est constituée par PGDF et sera revisitée
	5	Préparation du budget complémentaire	-		X	x	x	Répartition par source de financement
	6	Synthèse des données disponibles						encours de réalisation
		- <i>Grilles/tableaux de synthèse de compilation</i>	17/04/2024	x		X		
		- <i>Répartition des tâches</i>	12/04/2024	X		x	x	Niveau CCPFN Ministériel/PGDF
		- <i>Mise en commun des résultats</i>	-	x		X		
		- <i>Rédaction synthèse</i>	-	X	x	x	x	
		Etudes complémentaires déjà identifiées						ECT
		- <i>Valeurs culturelles et traditionnelles forêt</i>	30 juin					ECT
		- <i>Diagnostic institutionnel</i>	15 juil.					ECT
		- <i>Diagnostic RH</i>	31 juil.					ECT
		Autres thématiques complémentaires à identifier						Au du cours du diagnostic par CCPFN
		- <i>Identification</i>		x		X		
		- <i>Rédaction des TdR</i>		x		X		
	- <i>sélection consultants et contractualisation</i>		x		X			
	- <i>Suivi des études</i>		x		X			
7	Plaquette feuille de route PFN		22-avr	x	x	X		

	8	Conférence de presse Ministre/ installation CCPFN	02-mai	x		X		Conférence de presse Ministre à l'installation de la CCPFN
Diagnostic sectoriel	9	Compilation base documentaire	continue	x	x	X		
	10	Approche méthodologique diagnostic sectoriel	17-avr	x		X		
	11	Diagnostic par CCPFN et autres personnes ressources)	14-juin					
	12	Ateliers thématiques	15- 25/mai					Thèmes à définir en fonction du déficit d'information (environ 5 ateliers de 1 journée
		- Organisation technique		X				
		- Organisation logistique				X		
		- Facilitation réunion		x		X		
	13	Rapport de diagnostic	04-juil	x	x	X	SG	
Rédaction et validation V0	14	Atelier de planification (vision, objectifs et axes stratégiques)	16-20/juill.					
		- Organisation technique		X		x		
		- Organisation logistique		x		X		
		- Formation et Facilitation atelier		x		X	ECT1	
	15	Elaboration de la V0	31-juil	X		x		Contribution ECT1
	16	Atelier de validation du diagnostic et de la V0	09-août					
		- Organisation technique		X		x		
	- Organisation logistique		x		X			
	17	Prise en compte des recommandations atelier dans V0		X		x		
Consultations provinciales multi-acteurs	18	Conception Méthodologique		x		X		
	19	Test de la méthodologie		x		X		
	21	Formation modérateurs et rapporteurs		X		x		
	22	Organisation des ateliers provinciaux	Sept.					
		- Organisation technique		X				
		- Organisation logistique				X		
	- Synthèse consultations provinciales acteurs		X		x			
	23	Production de la V1		X		x		

Production et validation de V1		- Capitalisation synthèses consultations provinciales acteurs		X		x	
		- Rédaction V1					
	24	Atelier national validation technique V1	06-nov				
		- Organisation technique		X		x	
		- Organisation logistique		x		X	
		- Facilitation		x		X	ECT1
	25	Synthèse recommandations atelier V1		X		x	
26	Elaboration de la V2	12-nov	X		x		
27	Relecture V2	19-nov	x		X	ECT2	
CCNF de validation de la V2	28	Convocation					
	29	Appui à l'organisation technique et logistique	06-déc	x	x	x	Sec. CCNF
	30	Synthèse des recommandations CCNF		X		x	
Elaboration de la version finale et remise au Ministre	31	Capitalisation des recommandations du CCNF et élaboration V-Finale	16-déc	X		x	
	32	Remise de la V-Finale au ministre pour validation Conseil des ministres			X	x	
	33	Suivi du processus de validation			X		

Légende :

X : structure responsable du déclenchement ou de la réalisation de l'activité

x : structure contribuant à la réalisation de l'activité

PLANIFICATION PARALLELE DE LA CONDUITE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE DE LA PFN

PHASES	ACTIVITES	RESPONSABLE PRINCIPAL	ACTEUR IMPLIQUES	Date butoir
Préparation et validation des TDR	Elaboration des TDR de l'EES de la PFN	PGDF/AMO	ACE	
	Validation officielle des TDR de la PFN	ACE	PGDF pour suivi et paiement des frais	
	Compilation base documentaire	PGDF/AMO		
	Identification des cabinets agréés	PGDF	ACE	

Sélection du cabinet agréé et conduite des EES	Lancement de la procédure de sélection en fonction du budget (cf.MoP)	PGDF/RAF	AFD	
	Sélection et contractualisation du cabinet	PGDF	AFD	
Validation des ESS	Réalisation de l'étude	Cabinet sélectionné	PGDF/ACE	
	Commission de validation des EES	ACE	PGDF pour paiement des frais	
	Finalisation et remise des rapports des EES	Cabinet sélectionné		Décembre 2014