ANNEXE 5 – RAPPORT FINAL D’AVANCEMENT
1. IDENTIFICATION  
Nom du Partenaire	 : Ministère de l’Environnement et Développement Durable de la République démocratique du 
                                Congo
Ligne budgétaire    : SB-000902.06.02
POW 2014-2015 sous-programme: l’environnement sous revue
Réalisation attendue 7 a)		  : l’élaboration des politiques mondiales, régionales et nationales est facilitée par les
                                                      informations environnementales mises à disposition sur les plateformes ouvertes
Sortie (s) 711 : plate-forme opérationnelle en ligne ouverte au public pour accéder aux données et aux informations 
                        Environnementales aux niveaux mondial, régional et national, contribué par le PNUE et ses partenaires
                       à répondre aux besoins des différentes communautés d’utilisateurs
Titre du projet de PRC approuvé: renforcement des capacités pour le partage des données environnementales et 
                                                   l’établissement de rapports à l’appui d’un système commun d’information 
                                                   environnementale (SEIS) en Afrique.
Date de début du SSFA              : 10 avril 2017 
Date d’achèvement                   : 30 juin 2019

2. RESUME DU STATUT
Brève description des principales réalisations, principaux défis de mise en œuvre et enseignements tirés de la réalisation de l’objectif de la SSFA
	LIBELLE DES ACTIVITES
	PRINCIPALES REALISATIONS
	PRINCIPAUX DEFIS
	LEÇONS TIREES

	réparation et évaluation des besoins 
	La sensibilisation  des différentes parties prenantes sur l’existence du Projet SIEP et sur leurs attributions respectives lors de sa mise en œuvre effective (un atelier national a été organisé)
	-L’accessibilité des données environnementales ;
-La nature et validité de données environnementales 
- La valeur de données ;
-La sécurité ;
-Les règles de conformité et  respect des normes de partage de données ;
-La confidentialité ;
-La transversalité des données environnementales
-La diversité de producteurs de données environnementales ;
-L’éloignement de différents producteurs de données ;
-Les exigences de producteurs de données, etc.
	-La connaissance des principes et méthodes dans le cadre de partage de données ;
-La connaissance de différentes sources de données environnementales et leurs producteurs respectifs ;
La mise en place d’un réseau ou plateforme de partage de données environnementales à structure multisectorielle ;
-L’adhésion effective de plusieurs parties prenantes au projet et la nécessité de la prise en compte de leurs besoins ;
-L’évaluation et la connaissance des besoins nationaux en matière d’implantation du projet SIEP. 

	
	Mise en place d’une plateforme multisectorielle des points focaux nationaux dans le cadre de partage de données environnementales
	-La multiplicité de secteurs impliqués en rapport avec la nature de données environnementales
	

	Soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale  intégrés
	Production d’un tableau en Excel des besoins et priorités en vue de l’implantation du projet SIEP en RD Congo.
	La maitrise des procédures requises à l’évaluation des besoins et priorités reste un casse-tête.
	L’existence du tableau Excel des priorités et besoins nationaux pour l’implantation du projet SIEP.

	Premier livrable
	Rapport provisoire d’étape
	-
	-

	Livrable définitif
	Rapport final d’avancement
	-
	-



3. STATUT DE LIVRAISON DE L’ACTIVITE
	ACTIVITÉS
	DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS PENDANT LA PERIODE DE DECLARATION
	LIVRABLES
	DATE DE LIVRAISON
	ETAT DE L’ACTIVITE (TERMINE OU NON TERMINE
	SI L’ACTIVITE N’EST PAS TERMINEE, VEUILLEZ DECRIRE LA RAISON POUR LAQUELLE ET INDIQUER LES MESURES D’ATTENUATION QUI ONT ETE PRISES. 

	Activité 1 – besoins et préparation de l’évaluation
	Des besoins et de l’état de préparation disponibles pour tous les pays afin de soutenir l’amélioration des pratiques de partage des données, des rapports des SoE, des rapports sur les Ame et les Odd et des processus d’évaluation environnementale intégrés
	Visites de pays initiaux sont entrepris

L’analyse des besoins des pays et des priorités identifiées est entreprise et les domaines d’intérêt sont convenus.
Préparation et soumission du rapport intérimaire d’avancement
Les évaluations des besoins et de l’état de préparation sont documentées et de sont fournis pour répondre aux domaines d’intérêt convenus
	30 Juin 2017



31 Décembre  2017






31 Décembre  2017


31 Décembre 2018
	 Non exécuté




Exécuté







Exécuté 




Exécuté

	Le Consultant n’a pas pu effectuer le voyage vers la République Démocratique du Congo (RDC) et proposons que le Consultant refasse sa mission.

En annexe, le tableau Excel des besoins et priorités nationaux pour l’implantation du projet SIEP en RDC




Rapport envoyé au PNUE depuis le 24 janvier 2018 à 2h14’.



En tableau Excel, ce document a été envoyé aussi à la date du 24 janvier 2018 à 2h14’ ensemble avec le Rapport Intermédiaire d’exécution de la SSFA 

	Activité 2-appui aux rapports sur l’état de l’environnement, rapports sur les Ame et les Odd, et processus intégrés d’évaluation environnementale
	appui institutionnel et technique fourni aux pays pour le partage et l’utilisation des données à l’appui de l’état de l’environnement rapports, rapports sur les Ame et les Odd, et processus intégrés d’évaluation environnementale la formation au niveau national sur l’utilisation des systèmes d’information sur les indicateurs a été menée.
	Visites de soutien technique dans les pays achevés (y compris la formation au niveau national sur l’utilisation de l’outil IRIS pour les pays intéressés, et l’accès
Fournir à la formation technique sur la production de statistiques environnementales pour appuyer les rapports sur la dimension environnementale des ODD)
Préparation et soumission des rapports narratifs finaux et des dépenses 31 décembre 2017
	31 Décembre  2017









31 Décembre  2018











30 Mai 2019
	Non effectuées











Non exécuté












En préparation
	Les raisons de non-exécution de ces visites dépendantes de la Division Science du PNUE. Nous suggérons que le PNUE puisse envisager d’organiser ces visites étant donné leur importance avec le projet. 
Le PNUE devra se convenir sur un programme consensuel avec l’équipe nationale pour l’exécution de ces visites.


Les raisons de non-exécution de ces formations dépendantes de la Division Science du PNUE. Nous demandons au PNUE d’organiser ces formations étant donné leur importance capitale dans la mise en œuvre du projet.





Ce rapport sera soumis au plus tard le 4 juin 2019



 
4. LISTE DES DOCUMENTS JOINTS
(Par exemple, publications, rapports de réunion, liste des participants, rapports d’atelier, etc.)
A ce rapport final, nous joignons les documents suivants :
[bookmark: _GoBack]4.1. Les publications :
· A la Télévision Nationale et chaines de télévision privées ;
· A la Radio Nationale et radios privées ;
· Dans la presse écrite (le Potentiel et le Phare) ;
· Sur le Site Web du MEDD : www.gouv.medd.cd ;
· Communiqué final de l’atelier national de l’atelier national de présentation du projet.
4.2. Les Termes des Références des réunions des Points Focaux du Réseau de Communication SIEP et de différents groupes de travail lors l’évaluation des priorités et besoins nationaux du pays pour l’implantation du projet ;
4.3. Les listes des participants à :
· A la réunion de restitution sur la mission d’Addis ABEBA en vue de l’implantation du projet SEIS ;
· A l’atelier national de présentation du projet SIEP ;
· Aux réunions de groupes des travaux dans le cadre de l’évaluation des priorités et besoins nationaux en vue de l’implantation du projet au pays.
4.4. Différents Rapports sur  le :
· Rapport de mission d’Addis ABEBA sur le renforcement des capacités des données environnementales et la production des rapports sur l’Etat de l’Environnement et autres à l’aide d’un système d’information environnemental partagé (SEIS) ;
· Premier Draft du Rapport Pays ;
· Rapport intermédiaire de la mise en œuvre de l’Accord de Financement à Petite Echelle (SSFA) du projet SEIS en RDC ;
· Rapport Pays de la mise en œuvre de l’Accord de Financement à Petite Echelle (SSFA) du projet SEIS en RD Congo.

Signature: 
Date:
Nom et titre du signataire:
NTENDAYI NTUMBABO Teddy

Directeur-Chef de Service 
Direction Archives et Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (DANTIC)
Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD)
République Démocratique du Congo
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