[bookmark: _Hlk502702979]     RAPPORT INTERMEDIAIRE

	1. Identification :
	

	Le nom du partenaire
	Direction Archives et Nouvelles Technologies de l’Information et Communication (DANTIC) ex  Centre National d’Information sur l’Environnement (CNIE)                                                                                  

	Ligne budgétaire
	B 17

	POW 2014-2015 Sous-programme	 7
	Revue Environnementale, et plus précisément dans 
son Accomplissement 7 a) : L'élaboration de                                                            politiques à l'échelle mondiale, régionale et                                                     nationale est facilitée par l'information environnementale rendue disponible sur des plateformes ouvertes

	Exécution (s) prévue (s)
	Cet accord contribuera au travail du Programme
de travail 2016-2017 des Nations Unies sur 
l’Environnement

	Sortie (s)
	Produit 711: le (s) plate-forme (s) opérationnelle 
en ligne (s) ouverte (s) pour que le public puisse 
accéder aux données et informations 
Environnementales au niveau mondial, régional 
et national, ayant bénéficié de la contribution 
du PNUE et de ses partenaires pour satisfaire les 
besoins des différentes communautés d'utilisateurs

	Titre du projet de RPC approuvé
	Renforcement des capacités pour le partage des 
données environnementales et l'établissement de                                                               rapports à l'aide d'un Système d’Information  Environnementale Partagé (SIEP/SEIS) en Afrique 

	SSFA date de début	
	Le 10 avril 2017

	Période de déclaration
	de Décembre 2016 à 31/12 / 2017




2. Résumé du statut:

2.1. INTRODUCTION 

L’accord de financement à petites échelles (SSFA) a été conclu en date du 10 octobre 2016, entre  le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (ci-après dénommé "ONU Environnement") dont le siège se trouve à la CP 30552-00100, à Nairobi, au Kenya et représenté par sa Division des Sciences, une organisation intergouvernementale internationale créée par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Ministère de l'Environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo (ci-après dénommé MEDD / DRC) et représenté par la Direction Archives et Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (DANTIC), ex Centre National d'Information sur l'Environnement (CNIE).

Sur la base des clauses 1-19 de cet accord entre le PNUE et le Ministère de l'Environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo, le PNUE accepte de coopérer avec le Ministère en ce qui concerne le projet intitulé « Renforcement des capacités pour le partage des données environnementales et le partage de données à l’aide d'un système d'information environnementale partagé(SIEP/SEIS) en Afrique ».

2.2. ACTIVITES PREVUES

Deux activités majeures ont été prévues pour l’année civile 2017, malheureusement qui n’a connu le début de la mise en œuvre de cette SSFA en octobre 2017. Il s’agit notamment de :

1. La préparation et évaluation des besoins ;
2. Le soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale intégrés.
2.3. LES LIVRABLES ATTENDUS ET LES DATES DE LIVRAISON

Les livrables attendus et leurs dates respectives sont indiqués comme illustrés ci-dessous :

Activité 1 – Préparation et évaluation des besoins 

	Livrable
	Date de livraison


	Les premières visites de pays sont menées
	30 juin 2017


	L'analyse des besoins des pays et des priorités identifiées est entreprise et les domaines d'intervention sont convenus
	31 décembre 2017


	Préparation et présentation du rapport intérimaire
	31 décembre 2017


	Les évaluations des besoins et de la préparation sont documentées et des moyens sont fournis pour traiter les domaines d'intérêt convenus
	31 décembre 2017



Activité 2 - Soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports
                  sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale 
                  intégrés

	Livrable
	Date de livraison


	Une formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports d'indicateurs a été menée
	
31 décembre 2017




2.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS AU COURS DE LA PERIODE DE 
      DECLARATION

La description des travaux entrepris au cours de cette période de déclaration sont focalisés essentiellement autour des points ci-après :

· La sensibilisation des différentes parties prenantes sur l’existence du Projet SIEP et de leurs attributions respectives lors de sa mise en œuvre ;
· La collecte, traitement et compilation des données en rapport avec le tableau des besoins nationaux et les priorités nationales pour implanter le Projet SIEP en RDC en matière de partage de données environnementales. 

Etant entendu que ce projet se trouve encore dans sa phase pilote au niveau du pays et a comme objectif principal d’aider le pays à élaborer des rapports sur :
· L’état de l’environnement du territoire national ;
· Le niveau de mise en œuvre des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) ;
· La prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD)

Il s’avère à ce niveau une nécessité d’un renforcement des capacités des différentes parties prenantes pour leur permettre une bonne compréhension de différentes thématiques, concepts et attentes dans le cadre de ce projet. Enfin, ceci conduira à une bonne prise en mains du projet par les nationaux.

2.5. ETATS ACTUELS DES ACTIVITES

Conformément aux prescrits du point 2.2, ce rapport intermédiaire se rapporte aux activités suivantes :

· Préparation et finalisation de la collecte, traitement et compilation de données selon les activités planifiées dans la SSFA, il s’agit notamment de :
· La préparation et évaluation des besoins ;
· Soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports sur les AME et les Objectifs de Développement Durable (ODD) et processus d'évaluation environnementale intégrés et enfin ;
· La formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports des indicateurs ;
· Rédaction du rapport intermédiaire couvrant l’année civile 2017 pour l’ensemble des activités prévues.

2.6. CONSTATS DES REALISATIONS

Le niveau de réalisation reste moyen en ce sens que :
· Parmi les activités qui ont été prévues dans la SSFA, certaines ne sont exécutées que grâce à l’expertise nationale ;
· La compréhension de certaines thématiques et des canevas ou procédures du travail ont été difficilement assimilables par les parties prenantes au projet ;
· Le manque de matériels et d’équipement informatiques n’ont pas non plus facilité le déroulement de travail ;
· L’absence de la connexion internet a constitué une des lacunes majeures en défaveur des parties prenantes ;
·  La formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports des indicateurs a été menée en absence de la personne ressource du PNUE (Consultant), voire même d’aucune autre personne du PNUE ;
· Les moyens de la SSFA consacrée aux activités étaient insuffisants.
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3. Statut d'exécution de l'activité

	Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	Activité 1 
· Préparation et évaluation des besoins 
	(1) Préparation de la lettre d’invitation de la personne ressource du PNUE et obtention de la signature par le Ministre ;
(2) Envoi de l’invitation et le voyage reporté par le consultant ;
(3) Deuxième invitation signée par le Ministre et envoyée au Consultant. Mais ce dernier n’a toujours pas effectué le déplacement vers Kinshasa jusqu’à ce jour, moment où ce rapport est rédigé et soumis
	Les premières visites de pays sont menées
	30 juin 2017
	Les visites du pays n’ont pas été faites par manque déplacement du Consultant pour la RDC 
	Cette action a été planifiée par l’équipe dirigeante du Projet qui devra revoir les modalités de mise en œuvre de ses contrats avec les consultants été




	Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	
	(1) Consultation de différentes parties prenantes au Projet SIEP et préparation des invitations pour l’atelier
(2) Tenue de l’atelier national d’évaluation des besoins nationaux pour la mise en œuvre du Projet SIEP au pays
(3) Mise en place du Réseau National des producteurs et collecteurs de données environnementales 
4) Poursuite des travaux après l’atelier national dans des groupes de travail en vue de compléter le tableau des priorités nationales en matières des 
	L'analyse des besoins des pays et des priorités identifiées est entreprise et les domaines d'intervention sont convenus

	31 décembre 2017
	Les besoins nationaux et les priorités nationales en matière de partage des données environnement sont connues pour la plupart des parties prenantes qui ont adhéré à cette première phase du Projet SIEP
	Le début de ce travail a été caractérisé par :
(1) La réticence de plusieurs parties prenantes productrices de données ou non ;
(2) La non compréhension des procédures de travail étant donné que pareil projet n’a jamais existé au niveau national ;
(3) Etant donné que l’atelier national était de un jour, cela n’a pas facilité une bonne évaluation des besoins ;
(4) Le manque d’outils informatiques (ordinateurs, souris, etc.) pour le travail a aussi caractérisé cette première phase.















	Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	
	données environnementales 
	
	
	
	Pour faire face à ces défis, nous avons estimé de faire :
(1) De la consultation porte à porte pour plus faire bien comprendre les mécanismes procéduraux du Projet

(2) Organiser le travail à l’issue de l’atelier national dans des groupes de travail ;

(3) Des tournées pour expliquer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur le bien-fondé du Projet.


	
	Les évaluations ont été faites et documentées par  les points focaux nationaux de différents  producteurs de données 
	Les évaluations des besoins et de la préparation sont  documentées et des moyens sont fournis pour  
	31 décembre 2017
	Il faut noter que ce travail est en cours d’exécution étant donné la partie 
	Les défis à relever à ce niveau restent liés exclusivement :
1. A la non-participation de l’équipe dirigeante dans cette première phase du Projet SIEP ; 






	Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	
	environnementales du pays
	traiter les domaines d’intérêt convenus
	
	nationale a travaillé seule sans le concours de l’équipe dirigeante du Projet (PNUE) et les moyens ne sont pas fournis pour permettre de traiter les domaines d’intérêts du pays et qui devraient aussi être convenus avec l’équipe dirigeante.
	
1. Ceci a conduit à ce que les moyens n’ont pas été fournis pour traiter les domaines d’intérêts qui devraient aussi être convenus.





        
	[bookmark: _Hlk502709831]Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	Activité 2 
· Soutien aux rapports sur l'état de l'environne-ment (REE), rapports sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale  intégrés


	Suite à l’acompte financier dans la SSFA avec le PNUE, ceci nous a permis à partir de données dans nos bureaux et au niveau central (Capitale Kinshasa) d’entamer une description sommaire des rapports REE, AME.
	Une formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports d'indicateurs a été menée
	31 décembre 2017
	Cette activité n’a été presque pas entièrement réalisée car les données environnementales existantes devront être entièrement collectées, analysées et compilées en vue de la production de ces différents rapports nationaux.
Il sied aussi de faire remarquer le manque de la formation prévue au niveau national sur l’utilisation des systèmes d’information sur les rapports des indicateurs.
	Les problèmes rencontrés à ce niveau sont les suivants :
1. La collecte, le traitement et la compilation de données environnementales n’ont pas été effectifs et non appuyés et n’ont été entamés qu’au niveau central (dans la capitale) ;
2. La formation prévue au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports d'indicateurs n’a pas été réalisée.







     
	Activité
	Description des travaux entrepris au cours de la période de déclaration
	Produits livrables
	Date de livraison
	État de l'activité (complet / en cours / différé)
	Commentaires - brève description des défis d'exécution, stratégie / actions adoptés pour relever ces défis et actions planifiées pour atténuer les risques identifiés

	
	Les évaluations ont été faites et documentées par  les points focaux nationaux de différents  producteurs de données  environnementales du pays
	Les évaluations des besoins et de la préparation sont  documentées et des moyens sont fournis pour   traiter les domaines d’intérêt convenus
	31 décembre 2017
	Il faut noter que ce travail est en cours d’exécution étant donné la partie  nationale a travaillé seule sans le concours de l’équipe dirigeante du Projet (PNUE) et les moyens ne sont pas fournis pour permettre de traiter les domaines d’intérêts du pays et qui devraient aussi être convenus avec l’équipe dirigeante.
	Les défis à relever à ce niveau restent liés exclusivement :
1. A la non-participation de l’équipe dirigeante dans cette première phase du Projet SIEP ; 
 
2. Ceci a conduit à ce que les moyens n’ont pas été fournis pour traiter les domaines d’intérêts qui devraient aussi être convenus.





3.1. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

3.1.1. CONCLUSION

Ce projet va permettre à la RDC de recueillir les données et l'information environnementales et les rendre facilement disponibles et accessibles en ligne avec partage pertinent basé sur un système d'information environnementale partagé (SEIS).  Il faut aussi retenir que ce projet vient à point nommé et répond au besoin de renforcer la base de connaissances des évaluations intégrées de l'environnement (IEA) et des rapports sur l'état de l'environnement national.

3.1.2. RECOMMANDATIONS

Etant donné que la République Démocratique du Congo s’est alignée dans la mise en place de ce projet au niveau national et compte de l’analyse de cette phase de mise en œuvre de la SSFA, les recommandations suivantes sont formulées au Programme des Nations Unies sur l’Environnement pour que :

· La visite pays initialement prévue soit réalisée dans le cadre de l'identification préliminaire de nos besoins et des priorités nationaux ;
· La mise en place d'accords de partage de données en utilisant IRIS et / ou UNEP LIVE soit faite car nous avons déjà manifesté notre approbation ;
· Les visites de renforcement des capacités avec les intervenants régionaux afin de fournir appui institutionnel et technique aux agences nationales pour une meilleure mise en commun des données et informations environnementales au niveau national ;
· Des appuis technique et financier s’appuyant sur nos besoins et priorités nationaux soient fournis à temps aux organismes nationaux pour permettre la mise en place effective du projet au niveau du pays.

4. Liste des documents joints 

Les documents suivants sont mis en annexe de ce rapport intermédiaire, il s’agit notamment du :

1. Aide-mémoire pour le projet SIEP/DANTIC ;
2. Listes des domaines et indicateurs environnementaux ;
3. Tableau en Excel indiquant les besoins nationaux et les priorités nationales pour implanter le Projet SIEP en RDC en matière de partage de données environnementales ;
4.  Premier draft du Rapport Pays ;
5. Rapport de l’atelier national d’évaluation des besoins nationaux en vue de l’implantation du Projet SIEP en RDC ;
6. Listes de présence à l’atelier national ;
7. Termes de Références pour les différentes réunions ;
8. Liste des parties prenantes consultées et sensibilisées à l’issue de l’atelier national.
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Nom et titre du signataire autorisé:

    Teddy NTENDAYI NTUMBABO

       Directeur-Chef de Service



















ANNEXE 1 : AIDE MEMOIRE POUR LE PROJET SIEP/DANTIC
Direction 			: Direction Archives et Nouvelles Technologies de 
l’Information et de Communication (DANTIC)
Intitulé du Projet 		: Renforcement des capacités en matière de Partage des 
                                        données Environnementales et de Production des 
                                        Rapports à l’aide d’un Système Partagé d’Informations 
                                        Environnementale (SPIE) en Afrique
Financement 		: le 10 avril 2017 se rapportant à la SSFA
Montant reçu		: 16 000, 00 USD (Seize mille dollars américains)
Période 			: de Janvier 2016 à décembre 2017

1. INTRODUCTION 

L’accord de financement à petites échelles (SSFA) a été conclu en date du 10 octobre 2016, entre  le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (ci-après dénommé "ONU Environnement") dont le siège se trouve à la CP 30552-00100, à Nairobi, au Kenya et représenté par sa Division des Sciences, une organisation intergouvernementale internationale créée par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Ministère de l'Environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo (ci-après dénommé MEDD / DRC) et représenté par la Direction Archives et Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (DANTIC), ex Centre National d'Information sur l'Environnement (CNIE).

2. ACTIVITES PREVUES

Deux (2) activités majeures ont été prévues pour l’année civile 2017, malheureusement qui n’a connu le début de la mise en œuvre de cette SSFA en octobre 2017. Il s’agit notamment de :

2.1. La préparation et évaluation des besoins ;
2.2. Le soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale intégrés et enfin.
3. LES LIVRABLES ATTENDUS ET LES DATES DE LIVRAISON

Activité 1 – Préparation et évaluation des besoins 

	Livrable
	Date de livraison

	Les premières visites de pays sont menées
	30 juin 2017

	L'analyse des besoins des pays et des priorités identifiées est entreprise et les domaines d'intervention sont convenus
	31 décembre 2017


	Préparation et présentation du rapport intérimaire
	31 décembre 2017

	Les évaluations des besoins et de la préparation sont documentées et des moyens sont fournis pour traiter les domaines d'intérêt convenus
	31 décembre 2017


Activité 2 - Soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports
                  sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale 
                  intégrés

	Livrable
	Date de livraison

	Une formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports d'indicateurs a été menée par la personne ressource du PNUE ou le Consultant
	
31 décembre 2017





4. ACTIVITES REALISEES A CE JOUR ET NIVEAU DE REALISATION

	Activités réalisées à ce jour
	Niveau de réalisation

	La sensibilisation des différentes parties prenantes sur l’existence du Projet SIEP et de leurs attributions respectives lors sa mise en œuvre 
	
Atelier National réalisé

	Mise en place de la plateforme des points focaux sectoriels nationaux
	Fait en tenant de différents représentants des Ministères sectoriels et la société civile

	La préparation et l’évaluation des besoins nationaux et les priorités nationales en vue de l’implantation du Projet SIEP en RDC en matière de partage de données environnementales 
	Fait (voire le tableau en Excel des besoins harmonisés en annexe 2) 

	La formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les rapports des indicateurs
	Procédures de remplissage du tableau des besoins enseignées




5. PREPARATION ET EVALUATION DES BESOINS

La préparation et l’évaluation des besoins et priorités nationaux ont été faites en tenant compte des modalités ci-dessous. Il s’agit notamment de :

· Les thématiques, domaines, indicateurs, support d’information final, données d’alimentation du niveau 1 et 2, institutions, statuts des données, propriétaire ou dépositaire de données, disponibilité de données et  modalités d’accès aux données, besoins pour le partage, niveau de priorité de données, défis à relever par rapport à la donnée, temps estimé pour la collecte et la livraison de données, définitions des canevas de collecte et de partage de données, solutions proposées par rapport aux défis, coût indicatif pour la collecte, le traitement, la compilation et le partage des données ;
· Les thématiques environnementales et les domaines y afférents sont décris dans le tableau 1 en annexe.

6. LES BESOINS ET PROIRITES RETENUS A CE JOUR

Conformément aux domaines et indicateurs précités au point 5, les besoins et priorités nationaux se résument autour des points suivants de : 

· La réforme des textes légaux et réglementaires pour certains cas ;
· L’élaboration des nouveaux textes légaux et réglementaires par rapport à certains domaines précis ;
· L’élaboration des outils de travail (canevas de collecte de données, fiches de présentation de données, etc.) ;
· La mise en place, le fonctionnement et la prise en charge des plateformes ou réseaux des points focaux de partage de données environnementales ;
· Les renforcements des capacités institutionnelles et des membres du réseau ;
· L’équipement en matériels et équipement informatiques ;
· L’équipement et la mise en place de la base de données nationale ;
· La prise en charge du personnel national travaillant dans l’équipe de coordination du projet.

De façon définitive et indicative, ces besoins s’évaluent à hauteur de 31 000 000, 00 USD (Trente et un million de dollars américains).

Le Rapport d’évaluation des besoins et des priorités nationaux pour la mise en œuvre effective du projet « Renforcement des capacités en matière de Partage des données Environnementales et de Production des Rapports à l’aide d’un Système d’Informations Environnementale Partagé (SIEP) en Afrique » en RD Congo sera soumis à l’approbation et à la signature de SE le Ministre de l’Environnement et Développement Durable avant sa transmission au Programme des Nations pour l’Environnement (PNUE).














ANNEXE 2 : LISTES DES DOMAINES ET INDICATEURS 
                          ENVIRONNEMENTAUX


	Catastrophes naturelles et performance environnementale

	Domaine prioritaire
	Indicateur

	
	

	Exposition aux catastrophes naturelles 
	Pourcentage de la population vivant dans les zones exposées aux aléas 

	
	Fréquence des événements extrêmes

	Impacts des catastrophes naturelles
	Perte humaine et économique due aux catastrophes 

	Systèmes d’alerte précoce
	Proportion de la population ayant accès aux systèmes d'alerte précoce 

	Capacité d’adaptation
	Dépenses publiques sur la réduction des catastrophes et des mesures connexes en tant que pourcentage du revenu national brut (RNB)

	 

	Air
	

	Domaine prioritaire
	Indicateur

	Qualité de l'air
	Concentrations ambiantes de polluants atmosphériques dans les zones urbaines 

	Changement climatique
	Emissions de dioxyde de carbone, totales, par habitant et par $1 PIB 

	
	Emissions des gaz à effet de serre, totales, par habitant et par $1 PIB 

	
	Fréquence des événements extrêmes

	
	Ecart de la moyenne annuelle des précipitations par rapport à la moyenne annuelle à long terme

	
	Ecart de la température moyenne annuelle par rapport à la moyenne annuelle à long terme

	Diminution de la couche d'ozone
	Consommation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone 

	




	Terre

	Domaine prioritaire
	Indicateur

	
	

	Régime foncier/de propriété
	Proportion de la population bénéficiant d’un régime foncier sécurisé

	
	Proportion de la répartition des terres par catégorie de propriété

	Qualité des terres (dégradation)
	Terres touchées par la désertification 

	
	Sols dégradés    

	
	Proportion de la superficie des sols contaminés

	Changements dans l’utilisation des terres 
	Changement dans l’utilisation des terres

	 

	
	

	Agriculture

	Domaine prioritaire
	Indicateur

	
	

	Agriculture
	Indice de la production agricole (pratique de l'agriculture: méthodes)

	Irrigation
	Proportion de la superficie des terres agricoles irriguées

	Utilisation des pesticides / des engrais
	Utilisation des pesticides agricoles par unité de terre agricole

	
	Nombre de cas de contamination par pesticides signalés

	
	Utilisation des engrais par unité de terre agricole

	Capacité de charge des parcours
	Densité du bétail (nombre de bétail par unité de pâturage)

	Forêts et terres boisées

	Domaine prioritaire
	Indicateurs 

	
	

	Changement au niveau de la forêt
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