

## ANNEXE 5 - RAPPORT FINAL D'AVANCEMENT

### 1. IDENTIFICATION

Nom du Partenaire : Ministère de l'Environnement et Développement Durable de la République démocratique du Congo

Ligne budgétaire: SB-000902.06.02

POW 2014-2015 sous-programme: l'environnement sous revue

Réalisation attendue 7 a) : l'élaboration des politiques mondiales, régionales et nationales est facilitée par les informations environnementales mises à disposition sur les plateformes ouvertes

Sortie (s) 711: plate-forme opérationnelle en ligne ouverte au public pour accéder aux données et aux informations Environnementales aux niveaux mondial, régional et national, contribué par le PNUE et ses partenaires à répondre aux besoins des différentes communautés d'utilisateurs

Titre du projet de PRC approuvé: renforcement des capacités pour le partage des données environnementales et l'établissement de rapports à l'appui d'un système commun d'information environnementale (SEIS) en Afrique.

Date de début du SSFA: 10 avril 2017

Date d'achèvement: 30 juin 2019

### 2. RESUME DU STATUT

*Breve description des principales réalisations, principaux défis de mise en œuvre et enseignements tirés de la réalisation de l'objectif de la SSFA*

| LIBELLE DES ACTIVITES                | PRINCIPALES REALISATIONS  | PRINCIPAUX DEFIS  | LEÇONS TIREES  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| réparation et évaluation des besoins | La sensibilisation des différentes parties prenantes sur l'existence du Projet SIEP et sur leurs attributions | -L'accessibilité des données environnementales ;<br>-La nature et validité de données environnementales | -La connaissance des principes et méthodes dans le cadre de partage de |