

		sont convenus. Préparation et soumission du rapport intermédiaire d'avancement Les évaluations des besoins et de l'état de préparation sont documentées et de sont fournis pour répondre aux domaines d'intérêt convenus	31 Décembre 2017	Exécuté	Rapport envoyé au PNUE depuis le 24 janvier 2018 à 2h14'.
Activité 2- appui aux rapports sur l'état de l'environnement, rapports sur les Ame et les Odd, et processus intégrés d'évaluation environnementale	appui institutionnel et technique fourni aux pays pour le partage et l'utilisation des données à l'appui de l'état de l'environnement, rapports sur les Ame et les Odd, et processus intégrés d'évaluation environnementale la formation au niveau national sur l'utilisation des systèmes d'information sur les indicateurs a été menée.	Visites de soutien technique dans les pays achevés (y compris la formation au niveau national sur l'utilisation de l'outil IRIS pour les pays intéressés, et l'accès Fournir à la formation technique sur la production de statistiques environnementales pour appuyer les rapports sur la dimension environnementale	31 Décembre 2018	Non effectuées	Les raisons de non-exécution de ces visites dépendantes de la Division Science du PNUE. Nous suggérons que le PNUE puisse envisager d'organiser ces visites étant donné leur importance avec le projet. Le PNUE devra se convenir sur un programme consensuel avec l'équipe nationale pour l'exécution de ces visites. Non exécuté Les raisons de non-exécution de ces formations dépendantes de la Division Science du PNUE. Nous demandons au PNUE d'organiser ces formations étant donné leur importance capitale dans la mise en œuvre du projet.