

	données environnementales						
Soutien aux rapports sur l'état de l'environnement (REE), rapports sur les AME et les ODD et processus d'évaluation environnementale intégrés	Production d'un tableau en Excel des besoins et priorités en vue de l'implantation du projet SIEP en RD Congo.	La maîtrise des procédures requises à l'évaluation des besoins et priorités reste un casse-tête.	L'existence du tableau Excel des priorités et besoins nationaux pour l'implantation du projet SIEP.				
Premier livrable	Rapport provisoire d'étape			-			
Livrable définitif	Rapport final d'avancement			-			

3. STATUT DE LIVRAISON DE L'ACTIVITE

ACTIVITÉS	DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS PENDANT LA PERIODE DE DECLARATION	LIVRABLES	DATE DE LIVRAISON	ETAT DE L'ACTIVITE (TERMINE OU NON TERMINE)	SI L'ACTIVITE N'EST PAS TERMINEE, VEUILLEZ DECRIRE LA RAISON POUR LAQUELLE ET INDIQUER LES MESURES D'ATTENUATION QUI ONT ETE PRISES.
Activité 1 - besoins et préparation de l'évaluation	Des besoins et de l'état de préparation disponibles pour tous les pays afin de soutenir l'amélioration des pratiques de partage des données, des rapports des Sof, des rapports sur les Ame et les Odd et des processus d'évaluation environnementale intégrés	Visites de pays initiaux sont entrepris L'analyse des besoins des pays et des priorités identifiées est entreprise et les domaines d'intérêt	30 Juin 2017 31 Décembre 2017	Non exécuté Exécuté	Le Consultant n'a pas pu effectuer le voyage vers la République Démocratique du Congo (RDC) et proposons que le Consultant refasse sa mission. En annexe, le tableau Excel des besoins et priorités nationaux pour l'implantation du projet SIEP en RDC